

Dodatek č.1 k SOD

„Administrativní zázemí VAK, Rychnov nad Kněžnou“

1. Smluvní strany :

Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČO:00275336 // DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Václav Daněk-LAGUNA

sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IČO: 41250257

DIČ: CZ5810141887

Jednající: Václav Daněk

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: ČS Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 1242659339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.03.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Administrativní zázemí VAK, Rychnov nad Kněžnou**“. Smluvní strany se dohodly na změnových listech č. 1 až 26, v rámci, kterých jsou řešeny méněpráce a vícepráce při změně předmětu stavby. Změnový podklad pro dodatek č. 1 smlouvy o dílo s popisem a zdůvodněním jednotlivých změnových listů je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 1.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH: 9 584 299,92 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH: 449 265,37 Kč

Cena celkem bez DPH: 10 033 565,29 Kč

DPH 21% 2 107 048,71 Kč

Cena celkem s DPH: 12 140 614,00 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.03.2025 nezměněná tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 13.5.2026, číslo usnesení 294/2026.

6. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

7. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

8. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- změnový podklad pro dodatek č. 1 smlouvy o dílo

V Rychnově nad Kněžnou dne 14. 5. 2026

V Solnici dne 15. 5. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Václav Daněk - LAGUNA
Václav Daněk-majitel