

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2017 ze dne 31.5.2017 s předmětem plnění: „Sviny – rekonstrukce vodovodu – řad A, A2“

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

se sídlem

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zapsán ve spisové složce : č.j. Reg. 8/93 Okú – Žďár nad
Sázavou

IČO : 43383513
DIČ : CZ 43383513
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s - Žďár nad Sázavou
Číslo účtu : 1622321399/0800

Osoba pověřená jednat ve věcech
smluvních : Ing. Dagmar Zvěřinová – předseda představenstva
Ing. Petr Leopold – místopředseda představenstva

1.2. Zhotovitel

se sídlem

CONTENT, s.r.o.
Příkop 838/6, Brno, 602 00

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 21899

Zastoupený : Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti
IČO : 63492164
DIČ : CZ 63492164
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 5250287/0100
Další pracovníci oprávnění jednat :
Ve věcech smluvních : Vratislav Čamek, jednatel společnosti
Ve věcech technických : Ing. Vít Holoubek
Telefon : 566 521721
Fax : 566 521594

Předmětem tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 7/2017 ze dne 31.5.2017 je změna doby plnění. Vzhledem ke koordinaci konečných povrchových úprav komunikace s Krajem Vysočina dochází na základě požadavku objednatele ke změně termínu dokončení a převzetí dokončené stavby: nejpozději do konce **30.9.2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 7/2017 ze dne 31.5.2017 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento Dodatek č.1. je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: *31.8.2017*

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
④ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

[Signature]
.....
za objednatele

V Brně dne:

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164 ①

[Signature]
.....
za zhotovitele

Vratislav Čamek
jednatel společnosti