

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## MOSTEK PŘES VRUTICI VE VELKÉ CHUCHLI UL. STAROCHUCHELSKÁ X NA MRÁZOVCE DUSP, PDPS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

### 1. **Městská část Praha - Velká Chuchle**

se sídlem: U Skály 262/2, 159 00 Praha Velká Chuchle  
IČO: 00231185  
DIČ: CZ 00231185  
zastoupena: **Ing. Janem Křenem, starostou**  
kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. Arch. David Vokurka**  
e-mail: **vokurka@chuchle.cz**  
tel: **604 239 586**

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### 2. **STATICITY s.r.o.**

se sídlem: Měšická 721/1, 190 00 Praha 9  
IČO: 01920162  
DIČ: CZ01920162  
zápis v obchodním rejstříku: C 284508 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: 115-5517340297/0100  
zastoupen: **Ing. PETR DUNÍK, jednatel,**  
**Ing. DUŠAN DRAHOŠ, jednatel**  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Ing. PETR DUNÍK**  
e-mail: **info@staticity.cz**  
tel: **724 774 504**  
kontaktní osoba ve věcech technických: **Ing. DUŠAN DRAHOŠ**  
e-mail: **info@staticity.cz**  
tel: **608 070 110**

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2024 smlouvu o zpracování dokumentace pro společné povolení (dále jen DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti (dále jen IČ) k DUSP a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a výkonu autorského dozoru (dále jen AD) na akci s názvem: „MOSTEK PŘES VRUTICI VE VELKÉ CHUCHLI UL. STAROCHUCHELSKÁ X NA MRÁZOVCE DUSP, PDPS, AD“ (dále také jen Dokumentace).

**Odůvodnění dodatku:** V průběhu zpracování projektu došlo k postupným změnám vyvolaným požadavky v území, požadavky dotčených orgánů a technickými okolnostmi. Je nutné zachovat stávající most během výstavby nového z důvodu zajištění dopravní obslužnosti a současně omezit zásahy do inženýrských sítí. Nový most je navržen v jiné poloze než stávající a řešení bylo rozšířeno na celé území křižovatky. Součástí jsou nově např. nábrežní zdi, provizorní pažení, vsakovací objekt, parkovací místa, zpomalovací prvky a stání pro kontejnery.

## **Článek I.**

Navýšení prací činí 190 000 Kč bez DPH.

Toto navýšení odpovídá skutečnému rozsahu činností nad rámec původního zadání.

Nové ceny za dílčí služby dle tohoto Dodatku č. 1 jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Oceněný soupis prací, která tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1.


## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF a je stvrzen elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, které se zavazuje zajistit bez zbytečného odkladu Objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Objednatele.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku č. 1 tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – „Oceněný soupis prací“.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE

ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Městská část Praha - Velká Chuchle  
Ing. Jan Křen, starosta



STATICITY s.r.o.  
Ing. Dušan Drahoš, jednatel  
Ing. Petr Duník, jednatel



**Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací**  
**MOSTEK PŘES VRUTICI VE VELKÉ CHUCHLI UL. STAROCHUCHELSKÁ X NA MRÁZOVCE**  
**DUSP, PDPS, AD**

**DODATEK Č. 1**

P.Č.	Zkrácený popis	SoD	Dodatek č. 1	Cena celkem
	<b>DUSP Koncept</b>	<b>240 000 Kč</b>	<b>80 000 Kč</b>	<b>320 000 Kč</b>
1	Geologická rešerše	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč
2	Vyšetření inženýrských sítí	30 000 Kč	- Kč	30 000 Kč
3	Hydrotechnický výpočet vc. dat ČHMÚ	30 000 Kč	- Kč	30 000 Kč
4	Koncept DUSP	160 000 Kč	80 000 Kč	240 000 Kč
	<b>DUSP Čistopis</b>	<b>210 000 Kč</b>	<b>70 000 Kč</b>	<b>280 000 Kč</b>
5	Dokumentace DUSP	140 000 Kč	70 000 Kč	210 000 Kč
6	Dendrologický průzkum	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč
7	DIO v přípravné fázi	30 000 Kč	- Kč	30 000 Kč
8	Planografické práce	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč
	<b>IČ</b>	<b>80 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>80 000 Kč</b>
9	Inženýrská činnost	80 000 Kč	- Kč	80 000 Kč
	<b>PDPS</b>	<b>120 000 Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>160 000 Kč</b>
10	PDPS	80 000 Kč	40 000 Kč	120 000 Kč
11	BOZP v přípravné fázi	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč
12	Vyšetření PAU	20 000 Kč	- Kč	20 000 Kč
	<b>AD</b>	<b>40 000 Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>40 000 Kč</b>
13	Autorský dozor (předp. 40 hodin)	40 000 Kč	- Kč	40 000 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>690 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>880 000,00</b>
	<b>DPH 21 %</b>	<b>144 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>184 800,00</b>
	<b>Cena vč. DPH</b>	<b>834 900,00</b>	<b>229 900,00</b>	<b>1 064 800,00</b>