

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 452026
Stavba: Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Ménepráce



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

IC:
DIC:

Zhotovitel:

IC:
DIC:

Projektant:

IC:
DIC:

Zpracovatel:

IC:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH			-119 327,80
DPH základní	Sazba dane 21,00%	Základ dane -119 327,80	Výše dane -25 058,84
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-144 386,64

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 452026

Stavba: Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Ménepráce

Místo: Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpoctu		-119 327,80	-144 386,64
452026	Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Ménepráce	-119 327,80	-144 386,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Méněpráce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 5. 2026

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

-119 327,80

	Základ dane	Sazba dane	Výše dane
DPH základní	-119 327,80	21,00%	-25 058,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-144 386,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Ménepráce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Místo:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-119 327,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-118 099,50

1 - Zemní práce

-26 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-16 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-75 599,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 228,30

733 - Ústřední vytápení - rozvodné potrubí

-1 228,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domažlice - Cyklostezka- Propojení s ulicí Na Hvízdalce zl. 2 Ménepráce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 4. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-119 327,80**

D HSV Práce a dodávky HSV -118 099,50

D 1 Zemní práce -26 000,00

17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-65,000	400,00	-26 000,00
----	---	----------	------------------------------------	---	---------	--------	------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 500,00

24	K	338950103	Osazení dřevěných kulových konstrukcí svislých v rovine nebo ve svahu do 1:5 radu kulu do rýh šířky do 0,6 m se zadusáním do betonu, výšky kulu nad terénem přes 1,0 do 1,5 m	m	-3,000	1 500,00	-4 500,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

25	M	05217118	prícná dřevěná zábrana D 100mm dl 3 m, výška 1,3 m, náter	kus	-4,000	3 000,00	-12 000,00
----	---	----------	---	-----	--------	----------	------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -75 599,50

46	M	40445650	dodatkové tabulky E7b, E13 500x300mm	kus	-1,000	456,00	-456,00
----	---	----------	--------------------------------------	-----	--------	--------	---------

56	K	916111123	Osazení silnicní obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže znacky	m	-10,000	197,00	-1 970,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

57	M	58381015	kostka rezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	-1,000	3 080,00	-3 080,00
----	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

61	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	-2,000	19 100,00	-38 200,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

62	K	919521120	Zřízení silnicního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	-8,000	1 000,00	-8 000,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

63	M	59221001	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400	m	-8,150	1 990,00	-16 218,50
----	---	----------	---------------------------------------	---	--------	----------	------------

65	K	919732221	Stycná pracovní spára při napojení nového živnicného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	-21,500	50,00	-1 075,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

67	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárcí šířky přes 500 do 800 mm	m	-10,000	300,00	-3 000,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

68	M	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	-30,000	120,00	-3 600,00
----	---	----------	---	-----	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV -1 228,30

D 733 Ústřední vytápení - rozvodné potrubí -1 228,30

76	K	733120836	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O přes 133 do 159	m	-2,500	157,00	-392,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

77	K	733120839	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých O 219	m	-4,200	199,00	-835,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------