

DEKLARATORNÍ DODATEK

ke Smlouvě o poskytování služeb SML/001/2024

STRANY

Objednatel	Město Prachatice
Sídlo	Velké náměstí 3, 38301 Prachatice
IČO	00250627
DIČ	CZ00250627
a	
Konzultant	SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO	28571690
DIČ	CZ28571690
Zápis v obchodním rejstříku	C 43822 vedená u Krajského soudu v Ostravě

1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1 Strany uzavřely **Smlouvu o poskytování služeb „Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice – Správce stavby“** (dále jen „**Smlouva**“), jejíž součástí jsou mimo jiné Příloha č. 1 [Rozsah služeb], Příloha č. 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky.
- 1.2 Tento dodatek je **uzavírán výlučně za účelem deklaratorního potvrzení výkladu Smlouvy**, zejména ustanovení Přílohy č. 3 [Odměna a platba], Pod-článku 3.2 [Fáze poskytování služeb] Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] a souvisejících ustanovení Dopisu nabídky.
- 1.3 Strany shodně konstatují, že tímto dodatkem **nedochází ke změně obsahu Smlouvy**, ke **změně rozsahu Služeb ani ke změně závazku ze Smlouvy**, ale pouze k **potvrzení způsobu její aplikace** v konkrétní situaci.

2 POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ

- 2.1 Podle Pod-článku 3.1.1 Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] Konzultant poskytuje Služby plněním základních a doplňkových povinností.
- 2.2 Podle Pod-článku 3.1.3 Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] Konzultant vykonává základní povinnosti bez pokynu Objednatele.
- 2.3 Podle Pod-článku 3.2.1 Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] jsou **základní povinnosti poskytovány** ve fázi 1 (realizační) **po dobu odpovídající době realizace Díla** podle Smlouvy o dílo.
- 2.4 Podle Pod-článku 3.2.2 Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] je **Konzultant povinen poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení časového rozsahu Služeb původně předpokládaného** v zadávacím řízení, přičemž množství uvedená v Dopisu nabídky jsou orientační a nezávazná.

3 ODMĚNA ZA ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

- 3.1 Podle Přílohy č. 3 [Odměna a platba] je odměna za Služby v rozsahu základních povinností stanovena jako měsíční paušální **odměna**, hrazená **za skutečný počet měsíců výkonu základních povinností**.
- 3.2 Dopis nabídky výslovně stanoví, že **předpokládané počty měsíců jsou pouze orientační** a že skutečný rozsah a doba poskytování Služeb se odvíjí od časových okolností a skutečných potřeb Projektu.
- 3.3 Strany tímto potvrzují, že **odměna za základní povinnosti** podle Smlouvy **náleží Konzultantovi za každý měsíc**, ve kterém jsou tyto povinnosti skutečně poskytovány, **bez ohledu na původně předpokládaný počet měsíců** jejich výkonu.
- 3.4 Strany konstatují, že v důsledku prodloužení doby realizace Díla podle Smlouvy o dílo bude fáze 1 poskytování Služeb podle Pod-článku 3.2.1 Přílohy č. 1 [Rozsah služeb] trvat déle, než bylo původně orientačně předpokládáno.
- 3.5 Na základě aktuálního stavu realizace Díla Strany předpokládají, že **základní povinnosti budou poskytovány přibližně o 87 kalendářních dnů déle**, než odpovídá původně orientační době 19 měsíců.
- 3.6 Strany shodně potvrzují, že **tato skutečnost nezakládá Variaci Služeb** podle Článku 5 [Variace služeb] Obecných podmínek ani změnu Smlouvy, **neboť se jedná o faktický postup** podle Smlouvy.

4 VYČÍSLENÍ AKTUÁLNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠE ODMĚNY ZA ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

- 4.1 **Měsíční paušální odměna za výkon základních povinností** činí dle Smlouvy **210 000,- Kč bez DPH.**
- 4.2 Při **původní předpokládané době** poskytování základních povinností v rozsahu **19 měsíců** činí předpokládaná výše odměny za základní povinnosti **3 990 000,- Kč bez DPH.**
- 4.3 Pro účely tohoto deklaratorního dodatku Strany orientačně vyčíslují, že prodloužení o 87 kalendářních dnů odpovídá přibližně 2,9 měsíce výkonu základních povinností.
- 4.4 Při **aktuálně předpokládané době** poskytování základních povinností v rozsahu **21,9 měsíců** (19 měsíců + 87 dnů) tak předpokládaná výše odměny za základní povinnosti činí **4 599 000,- Kč bez DPH.**
- 4.5 Strany výslovně konstatují, že **konečná celková odměna** za základní povinnosti **bude vždy odpovídat skutečnému počtu měsíců**, po které byly základní povinnosti podle Smlouvy poskytovány.

5 VYČÍSLENÍ AKTUÁLNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠE ODMĚNY ZA DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI

- 5.1 Podle Přílohy č. 3 [Odměna a platba] je odměna za doplňkové povinnosti stanovena na základě **hodinových sazeb** uvedených ve Smlouvě a skutečného rozsahu jejich poskytnutí.
- 5.2 Poskytování doplňkových povinností bylo podle Dopisu nabídky předpokládáno v celkovém rozsahu **947 500,- Kč bez DPH.**
- 5.3 Strany shodně potvrzují, že doplňkové povinnosti byly dosud poskytovány výhradně na základě pokynů Objednatele:
- pokynu k výkonu doplňkových povinností č. 1 ze dne 15. 1. 2024 v rozsahu 5 600 Kč bez DPH,
 - pokynu k výkonu doplňkových povinností č. 2 ze dne 31. 1. 2024 v rozsahu 14 000 Kč bez DPH,
 - pokynu k výkonu doplňkových povinností č. 3 ze dne 30. 9. 2024 v rozsahu 278 700 Kč bez DPH,
 - pokynu k výkonu doplňkových povinností č. 4 ze dne 15. 3. 2025 v rozsahu 436 150 Kč bez DPH, přičemž doplňkové povinnosti jsou na základě tohoto pokynu stále poskytovány,
- a tedy v předpokládaném souhrnném rozsahu **734 450 Kč bez DPH.**
- 5.4 Vzhledem k prodloužení předpokládané doby poskytování služeb vyvstala **potřeba poskytování doplňkových povinností v průběhu realizační fáze** ve větším rozsahu, než bylo stanoveno **pokynem k výkonu doplňkových povinností č. 4, a to o 63 050,- Kč bez DPH.**
- 5.5 Objednatel potvrzuje, že **navýšení potřebného rozsahu doplňkových povinností** v rámci delší doby poskytování služeb v realizační fázi bude řešeno podle Smlouvy, a to **vydáním rozšíření pokynu č. 4 (označení např. jako č. 4.2).**

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tento dodatek má výlučně **deklaratorní charakter** a nezakládá schválení jakýchkoli doplňkových povinností, Variací Služeb, ani změnu Smlouvy.
- 6.2 Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu poslední Stranou.

PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

Objednatel:	Konzultant:
Prachatice, 14.05.2026	Olomouc, 14.05.2026
Ing. Jan Bauer	Bc. Zdeněk Biskup
starosta	projektový ředitel, na základě plné moci
Město Prachatice	SAFETY PRO s.r.o.