

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Miramid s.r.o.

se sídlem: Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
zastoupená: Matúšem Feckem, jednatelem
IČO: 24194506
DIČ: CZ24194506, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 343187284/0300
OR: MS Praha, sp. zn.: C 187496
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely 10.9.2024 Smlouvu o dílo č. 000735 00 24 s předmětem plnění Rekonstrukce pláště administrativní budovy DOZ Hostivař. V průběhu plnění Smlouvy došlo na žádost Objednatele k poskytnutí plnění, které nebylo předmětem Smlouvy (vícepráce), a zároveň nebyla provedena část předmětu plnění Smlouvy spočívající v neprovedených pracích (méněpráce). Z tohoto důvodu dochází ke změně Díla.

Z výše uvedených důvodů proto Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Věta první bodu 2.1 Smlouvy ve znění:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 66 589 625,98 Kč bez DPH.



se mění a nově zní:

Za Dílo zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši **66 284 398,88 Kč** bez DPH.

Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek 2 Cena a platební podmínky, bod 2.15 nově zní:

Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Článek 2 Cena a platební podmínky, bod 2.19 nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného FÚ.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Upřesnění stavebního objektu/provozního souboru



V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek, předseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Matúš Fecko, jednatel
Miramid s.r.o.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

