



MUKUP009AL6L

010

## DODATEK č. 29

k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře: 0313/ÚIS/02, 0313/ÚIS/02-29

ev. číslo smlouvy mandanta: 96/2002/28

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
IČO : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
Zastoupený : [redacted] předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[redacted] ředitel sekce inženýrských služeb  
[redacted] vedoucí útvaru přípravy staveb  
[redacted] vedoucí útvaru realizace staveb  
IČO : 46347275  
DIČ : CZ46347275

### I.

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2026 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb**“ pro rok 2026.

### II.

1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na příslušný rok.

2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v čl. V.1. mandátní smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.

3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.

4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

- 5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. R/2026/0117 ze dne 1.04.2026

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2026 je nedílnou součástí tohoto dodatku k mandátní smlouvě.


V Kuřimi dne 1. 4. 2026  
za mandanta :



Město Kuřim  
starosta  
Mgr. Ing. Dr. ...ký



V Brně dne 29. 04. 2026  
za mandatáře :



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
předseda představenstva



## Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2026

k dodatku č. 29 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

### 1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2026

### 2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

#### a) Projektová příprava staveb v roce 2026:

##### a1) Kuřim, ul. Sv. Čecha II – rek. kan. a vodovodu (U vlečky - Legionářská) vč. [REDACTED] Kč

V roce 2025 uzavřena SOD na zpracování PD (Provo spol. s r.o), termín odevzdání březen 2026. V roce 2026 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Zahájení realizace v roce 2026, dokončení 2027 až 2028. Předpokládané investiční náklady stavby dle IZ 56.900.000,-Kč vč. DPH. Investiční náklady budou upřesněny po odevzdání PD.

##### a2) Kuřim, ul. Jánská - rekonstrukce kanalizace vč. IČ [REDACTED] Kč

V roce 2025 uzavřena SOD se zpracovatelem PD (JV Projekt VH s.r.o.). Termín dokončení PD uzavřením dodatku č. 1 posunut na březen 2027. V roce 2026 proběhne dílčí plnění za projektové práce cca 500.000,-Kč. Po dokončení PD v roce 2027 bude dofakturována zbývající část cca 1.666.000,-Kč. Investiční náklady stavby budou upřesněny po dokončení PD. Předpokládaná realizace stavby v letech 2029 až 2030.

##### a3) Kuřim, ul. Bud'árkova (vč. Tišnovské) – rek. kanalizace a vodovodu vč. IČ [REDACTED] 0,- Kč

V roce 2026 proběhne aktualizace IZ včetně rozšíření záměru o zrušení kanalizace a přepojení přípojek v ul. Tišnovská. RN jsou stanoveny dle zpracovaného IZ a budou aktualizovány po doplnění IZ, Předpokládané zpracování PD je v roce 2027. Předpokládaná realizace v roce 2028.

#### Příprava staveb r. 2026 – předpokládané náklady celkem: [REDACTED] Kč

#### b) Realizace staveb v r. 2026:

##### b1) Kuřim, ul. Sv. Čecha II – rek. kan. a vodovodu (U vlečky - Legionářská) vč. IČ [REDACTED] Kč

V roce 2026 proběhne zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Zahájení realizace v roce 2026, dokončení 2027 až 2028. Předpokládané investiční náklady stavby dle IZ 56.900.000,-Kč vč. DPH. Investiční náklady budou upřesněny po výběru zhotovitele stavby.

#### Realizace staveb r. 2026 – předpokládané náklady celkem: [REDACTED] Kč

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení přípravy a realizace připravovaných staveb podle aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.

Pořadí přípravy a realizace jednotlivých staveb v letech 2026 až 2030 stanovené městem Kuřimí je nutné zapracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro daný rok.

Podkladem pro vypracování Přílohy č. 1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2026 je dokument - „Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi“ odsouhlasený zástupci mandanta a mandatáře.

### 3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2026 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2026 (ve výši [REDAKCE] z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

V Kuřimi dne 15. 5. 2026  
za mandanta:

[REDAKCE]

Město Kuřim  
starosta  
Mgr. Ing. Dragomír Kalovský

[REDAKCE]

V Brně dne 29. 04. 2026  
za mandatáře:

[REDAKCE]

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
předseda představenstva

[REDAKCE]