

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 3 232 477,97 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých devadesát sedm haléřů)

se nahrazuje tímto zněním:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 3 239 216,63 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě třicet devět tisíc dvě stě šestnáct korun českých šedesát tři haléřů)“.

2. Původní text odstavce 1 čl. IV smlouvy „Doba plnění“:

„Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **nejdéle do 29. 5. 2026**“

se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **nejdéle do 5. 6. 2026**

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Tadeáš Vodička
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Vyhotovila xxx

Dne: 18. 5. 2026