

Změnový list

č. 78

stavba: Nová plavecká hala Litvínov

Datum : 13.02.2026
Vypracoval : 

Popis změny a její účel :

Odpočet zvedáku do bazénu:

Odůvodnění změnového listu č. 78

Na základě aktualizace podhledů v rámci revize dokumentace již na dále není třeba provádět strojní omítání stropů. Jendá se zejména o 1NP.


Odpočet nátěrů a penetrace již proběhlo v ZL 37.

Dopad do HMG stavby:

- ne

| Popis položky | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem | Poznámka |
|---------------------|-----|----------|-------------|-----------------|----------|
| Změny - VCP | kpl | 1 | 0,00 | - Kč | |
| Změny - MNP | kpl | 1 | -598 949,39 | - 598 949,39 Kč | |
| cena celkem bez DPH | | | | - 598 949,39 Kč | |

Vypracoval :



Datum :

Podpis:



Za TDS:

Datum :

Podpis:

Za AD:

Datum :

Podpis:

Za objednatele:

Datum :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

metrostav CZ

Stavba:

Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt:

00 - Nová plavecká hala L...

Soupis:

ZL78 - Změnový list 78 VC omítka štuková

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-598 949,39

| | Základ daně | Sazba daně | Vyše daně |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| DPH základní | -598 949,39 | 21,00% | -125 779,37 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-724 728,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

metrostav CZ

Stavba: Příloha č.10 ZD_Soupis prací_2024_05_09

Objekt: 00 - Nová plavecká hala L...

Soupis: **ZL78 - Změnový list 78 VC omítka štuková**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -598 949,388

D D10 Nová plavecká hala Litvínov -598 949,388

D D26 0061: Úprava povrchů vnitřní - odpočet -598 949,388

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|------------|---------|--------------|--|
| 1 | K | 611321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | -1 409,359 | 424,980 | -598 949,388 | |
|---|---|-----------|---|----|------------|---------|--------------|--|

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková, vodorovných konstrukcí stropů rovných