

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo OSMM / 2025 / 01

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: [REDACTED]
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-66337722/0800
Telefon: +420 326 715 111
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat: Ing. Bohuslav Devátý, vedoucí OStRM
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku s.r.o.
Sídlo: Klauďánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 21621675 DIČ: CZ21621675
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6677799309/0800
Telefon: +420 793 983 072
Datová schránka: 9xxjavi

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Servus, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Servus, jednatel
Ing. Otakar Pospíšil

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Název AKCE: „Rekonstrukce střechy v budově polikliniky Modrá hvězda, Jiráskova 1320, Mladá Boleslav“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2025 Smlouvu o dílo OSMM/2025/01, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit a předat objednateli funkční dílo, kterým je rekonstrukce střechy v budově polikliniky Modrá hvězda, Jiráskova 1320, Mladá Boleslav v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která byla podána zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení dle výzvy k podání nabídek, a závazek objednatele zaplatit sjednanou cenu díla. Součástí smlouvy i dílo je dále souhlas objednatele s umístěním FVE zhotovitele na této střeše objektu Modrá Hvězda, kdy bude tato FVE prováděna současně s rekonstrukcí střechy (střešní krytiny) a současně budou položeny FVE panely na rekonstruovanou střechu a bude provedena současně montáž FVE na této střeše polikliniky Modrá hvězda.

Termín dokončení díla dle čl. 4. 2. smlouvy o dílo byl sjednán na 30. 11. 2025 a Dodatkem č. 1 ze dne 27. 11. 2025 byl prodloužen do 30. 4. 2026.

II.

Zhotovitel požádal objednatele znovu o prodloužení termínu realizace opravy střechy, která přímo souvisí s realizací FVE na střeše polikliniky Modrá hvězda, a to z objektivních důvodů, V průběhu realizace došlo ke zvýšení rozsahu prací (více práce na nice) a zároveň k omezení jejich provádění. Na základě stížností na hluk během pracovní doby

lékařů byla firma zajišťující opravu střechy nucena přizpůsobit harmonogram a provádět práce mimo běžnou pracovní dobu, tedy především odpoledne a o víkendech. Tato skutečnost měla vliv na celkový postup prací.

III.

Smluvní strany tímto dodatkem mění článek 4. 2. smlouvy o dílo takto:

4.2. Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3. 1. v termínu nejpozději do 31. 5. 2026. Termín ukončení díla je konečný a závazný.

IV.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla změněna, upravena, vypuštěna nebo jinak dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi, dne 30-04-

Objednatel:

Zhotovitel:


Statutární město Mladá Boleslav

Městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku s.r.o.

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6. 5. 2024.

V Mladé Boleslavi, dne 30-04-2026



Magistrat města Mladá Boleslav