

Příloha č. 2 - Harmonogram

**80SD001540 HP propustků a podjezdů ve správě OSDČ 2026 - oblast D0 Rudná, D5, D8, D3**

**Harmonogram**

---

**1.- 5. měsíc**

**6. měsíc**

**Provádění HPP a prohlídky podjezdů a zápis do CEV  
projednání prohlídek, případné doplnění úprav a odevzdání**