

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/1627/KUM ze dne 06.08.2025 (dale jen "Smlouva")

Akce: "Výstavba přírodního biotopu Dolánky"

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
DIČ CZ00276227
Č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **Ing. Vojtěch Halámek**
Sídlo Stříbský mlýn 1433/6, 66491 Ivančice
IČO 68095635
DIČ CZ [redacted]
Č.ú. Komerční banka, a.s., [redacted]
Zastoupen [redacted]
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na této změně Smlouvy:

Článek III. Místo a doba plnění, časový harmonogram, bod 3.4. – text se mění:

3.4. Termín pro dokončení realizace veřejné zakázky je **nejpozději do 31.05.2026**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ivančicích dne: 13. 05. 2026



V Turnově dne: 13. 05. 2026

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Změnový list

číslo:

2

stavba (název dle SOD):	Výstavba přírodního biotopu Dolánky		
číslo SOD:	OSM/25/1627/KUM		
číslo zakázky:			
Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		
Zhotovitel:	Ing. Vojtěch Halánek		
sídlo:	Stříbský mlýn 1433/6, 664 91 Ivančice		
IČ:	68095635		

Název změnového listu:

Změnový list č.2**Popis a odůvodnění:**

Předmětem tohoto Změnového listu je prodloužení termínu stavby z následujících důvodů:

Významné navýšení objemu demoličních prací oproti předpokladům z projektové dokumentace (cca 6-8x),

Objednatel požadované rozšíření objektu zázemí (kiosku),

Objednatel požadovaná změna připojení vody (nová vodovodní přípojka),

Objednatel požadované rozšíření „zasíťování“ areálu VO s přípravou na kamerový systém.

Z uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Do 31.5.2026. (prodloužení termínu dokončení stavby o 4 týdny)
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
----------	-----------------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			15.4.2026

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			15.4.2026
autorský dozor:			15.4.2026
oprávněný zástupce:			15.4.2026
za zhotovitele:			datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			15.4.2026
oprávněný zástupce :			