

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. AXII 253

zastoupen [REDAKCE], ředitelem

dále jen „Objednatel“

a

ERILENS s.r.o.

IČ: 45306371, DIČ: CZ45306371

se sídlem Praha 6, Papírenská 114/5, PSČ 16000

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 7818

zastoupená [REDAKCE], jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“), a to v souladu s ustanovením čl. X odst. 1 Smlouvy.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž závěsných kolejnicových systémů“.

V průběhu realizace plnění vznikla na straně Objednatele potřeba upravit harmonogram prací z důvodu vysoké obsazenosti pokojů č. 310, 311 a 313 ve 3. NP Lázeňského domu nasmlouvanými klienty. Vzhledem k tomu, že tyto provozní důvody neumožňují uvolnění všech prostor pro montáž v jednom souvislém termínu, jak bylo původně předpokládáno, dohodly se smluvní strany na prodloužení celkového termínu dokončení díla, etapizaci předávání a úpravě ceny z důvodu zvýšených nákladů na opakované výjezdy Zhotovitele.

I. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

1. Článek III. odst. 1 (Doba a místo plnění) se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (všechny jeho části) a předat jej bez vad a nedodělků Objednateli nejpozději do 30. 6. 2026.“

2. Článek V. odst. 1 (Cena díla a platební podmínky) se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě výsledků ve výběrovém řízení pro Veřejnou zakázku a navýšení o vícenáklady na cestovné ve výši [REDAKCE] bez DPH a činí celkem částku ve výši [REDAKCE] bez DPH. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.“

3. Článek II. odst. 10 (Provádění díla) se doplňuje o následující text:

„Smluvní strany výslovně sjednávají, že dílo bude předáváno a uváděno do provozu postupně po jednotlivých místnostech. O předání a převzetí každé jednotlivé místnosti bude sepsán samostatný předávací protokol.“

4. Článek V. odst. 5 (Cena díla a platební podmínky) se doplňuje o následující text:

„Cena díla bude Zhotoviteli hrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených po řádném předání a převzetí každé jednotlivé místnosti. Přílohou každé dílčí faktury musí být stejnopis předávacího protokolu k příslušné místnosti potvrzený oběma smluvními stranami.“

5. Článek VI. odst. 1 (Odpovědnost za vady, záruka) se doplňuje o následující větu:

„Vzhledem k etapizaci plnění běží záruční doba pro každou jednotlivou část díla (místnost) samostatně, a to od okamžiku protokolárního převzetí příslušné místnosti Objednatelem.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a v plném rozsahu platná a účinná.
2. Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto Dodatku, plně rozumí jeho textu a souhlasí se všemi jeho částmi, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Janských Lázních

V Praze

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik

.....
ředitel

.....
ERILENS s.r.o.

.....
ednatel