

Objednávka č. 0391/2026/OSDF

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: Przeczek Roman Prachatická 181/100 735 64 Havířov IČ: 46121587 DIČ: [REDACTED]
--	---

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava ISDS: c9ybfpi e-mail: posta@moap.ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: / Banka: IBAN: BIC:
--	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Vícepráce a méněpráce k objednávce č. 0253/2026/OSDF. Vícepráce: demontáž, odstranění stávající nesourodé nivelace; vyrovnání podlahy - betonáž. Zvýšení ceny: 7.500,00Kč bez DPH. Méněpráce: zhotovení SDK podhledu včetně konstrukce. Snížení ceny: - 52.260,00Kč bez DPH. Předmět plnění: "Oprava volného bytu č. 2 na ul. Na Náhonu 335/14 v Moravské Ostravě a Přívoze", v zavedeném DNS „Provádění oprav v bytových jednotkách, společných prostorách bytových domů a nebytových prostorách ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Původní nabídková cena: 549.159,00Kč bez DPH. Práce provedeny v souladu s platnými VOP.

Cena bez DPH v Kč	0,00
Cena celkem v Kč	0,00


Lhůta plnění: 19.06.2026

- Datum splatnosti faktury je stanoveno od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje:

Tel/e-mail :



V Ostravě dne: 18.05.2026

OSTRAVA!!!

**Soupis Více/Méně prací dle skutečnosti při Opravě bytu – Na Náhonu
335/14 byt č. 2**

poř. č.	popis	MJ	Množství		Cena celkem (CZK)	Upřesnění
Více práce						
1	Demontáž/odstranění stávající nesourodé nivelace	m2	50,00		7 500,00 Kč	
2	Vyrovnání podlahy – betonáž	m2	1,00		250,00 Kč	Pod vanou v koupelně do tl. 10Cm
<u>Celkem Více práce</u>					<u>7 500,00 Kč</u>	
Méně práce						
1	Zhotovení SDK podhledu včetně konstrukce	m2	67,00		52 260,00 Kč	
2					0,00 Kč	
<u>Celkem Méně práce</u>					<u>52 260,00 Kč</u>	
<u>Celkem Rozdí Více/Méně prací</u>					<u>-44 760,00 Kč</u>	