

Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Revitalizace Hřbitov Chlumeč 1. etapa na p.p.č. 869, 868, 867 a 872 v k.ú. Chlumeč u Chabařovic

Objednatel: Město Chlumeč

IČ: 00391387

DIČ: CZ00391387

sidlo: Muchova 267, 403 39 Chlumeč

statutární orgán: JUDr. Veronika Smrková, starostka

kontaktní osoba: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Hantych s.r.o.

IČ: 06659969

DIČ: CZ 06659969

sidlo/místo podnikání: č.p. 111, 40502 Janská

statutární orgán/oprávněná osoba: Miloš Hantych, jednatel

email: hantych@hantych.com

tel.: +420 775 866 495

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.3. výše citované smlouvy, a to z důvodu: navýšení rozsahu prací ve smlouvě nezahrnutých tzv. změn „de minimis“ (dále jen vícepráce); z toho vyplývající úpravy smluvní ceny za provedení díla; na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

2.1. V Čl. IV Cena díla ve znění Smlouvy o dílo č. VI/16/2026 „Hřbitov Chlumeč - 1. etapa na p. p. Č. 869, 868, 867 a 872 v k.ú. Chlumeč u Chabařovic“ se mění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla odpovídající požadavkům zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve výši 1 598 559,35 Kč

na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla odpovídající požadavkům zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve výši 1 598 559,35 Kč

Původní cena:

Cena celkem bez DPH v Kč

1 598 559,35 Kč

Cena celkem s DPH v Kč 1 934 256,81 Kč

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč 191 582,14 Kč

Cena celkem s DPH v Kč 231 814,39 Kč

Nová celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 1 790 141,49 Kč

Cena celkem s DPH v Kč 2 166 071,20 Kč

- 2.3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
- 2.7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 18/122R/2026 ze dne 29. 4. 2026.

V Chlumci dne 14. 5. 2026

V Chlumci dne 14. 5. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Chlumec
JUDr. Veronika Smková, starostka



Hantych s.r.o.
Miloš Hantych, jednatel

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem	
1	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m ³ strojně					4 903,20
2	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm					1 695,00
3	113107143	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně					4 992,00
4	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně					9 388,80
5	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně					2 630,40
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					11 566,80
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					506,74
8	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					16 303,68
9	741122102	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKYLo)					1 376,00
10	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5					2 412,72
11	28615109	Trubka plastová PPR vodovodní PN 10 D 32mm					1 470,00
12	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32					14 406,00
13	58337344	Štěrkopisek frakce 0/32					8 380,80
14	R01	Retenční nádrž 4 100 l					47 980,00
15	R02	Ponorné tlakové čerpadlo					13 576,00
16	R03	Pítka zdobené s kohoutkem					13 698,00
17	R04	Montáž čerpadla, pítka včetně drobného materiálu a napojení na potrubí					8 373,00
18	R05	Montáž skříňe s jističi a napojení čerpadel včetně drobného materiálu					8 842,00
19	R577143102	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH tl 50mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu					16 080,00
20	30001000	Zařízení staveniště					1,00
21	R06	Mimostaveništní doprava materiálů výrobků a strojů					3 000,00
součet							191 582,14

Ceny jsou bez DPH.

