

Příloha smlouvy o dílo č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

Park Prašnice

	Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno-Jundrov																										
	rok	2026																										
	měsíc	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen						
Zařízení staveniště																												
Zemní práce																												
Zpevněné plochy																												
Příprava území																												
Venkovní úpravy																												
Rozvody NN																												
Vegetační úpravy																												
Přípojka vody																												
Venkovní rozvod vody																												
Přípojka kanalizace																												
Venkovní rozvod kanalizace																												
Odstranění zařízení staveniště, úklid																												
Vedlejší rozpočtové náklady																												

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.24
08:05:53 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2026.04.24
10:14:37 +02'00'



jednatel