

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ul. Sportovní, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-670/25-D2
Číslo zakázky: 21101324
Číslo smlouvy u zhotovitele: 10/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2026**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 3 999 544,56 Kč |
| <u>Změna ceny dodatkem č. 2</u> | <u>406 508,83 Kč</u> |
| Celková cena bez DPH | 4 406 053,39 Kč |
| DPH 21 % | 925 271,21 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 5 331 324,60 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-670/25 (Mělník – ul. Sportovní, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 25.07.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-670/25 (Mělník – ul. Sportovní, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 25.07.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-670/25 (Mělník – ul. Sportovní, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 25.07.2025.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

18. 05. 2026

V Mělníku dne

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti