

Č.j.: (formát SPU 153942/2026)  
UID: spudms00000016592007

Číslo smlouvy příkazce č. 1: 245-2026-525202  
Číslo smlouvy příkazce č. 2: 15PT-001778  
Číslo smlouvy příkazníka: 26 Sml 00151

## PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE

uzavřená

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Příkazce č. 1:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

**Pobočka Kroměříž**

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „příkazce č. 1“)

a

### Příkazce č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic s.p.**

Sídlo:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa pro doručování:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

(dále jen „příkazce č. 2“)

**Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně příkazce č. 1 nebo příkazce č. 2, má se zato, že pojem „příkazce“ zahrnuje souhrnně oba příkazce.**

a

**Příkazník:**

Jméno: SAFETY PRO s.r.o.  
Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc - Hodolany  
zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS: tjtyutk

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.

Číslo účtu: 3882364001/5500

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822.

(dále jen „příkazník“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

## **Čl. I. Účel a předmět smlouvy**

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **Polní cesty VC23, VC22 část v k. ú. Třebětice**

Místo stavby: **Zlínský kraj, okres Kroměříž, Třebětice**

Popis stavby:

Trasa polní cesty VC23 začíná napojením na polní cestu VC22. Polní cesta VC23 vede východním směrem k tělesu dálnice D49, kde se napojuje v km cca 0,500 na obslužnou komunikaci dálnice. Téměř v celé trase plánované VC23 je položeno pod konstrukcí cesty STL plynové vedení. Výkopové práce musí probíhat s maximální opatrností. Plynové vedení nesmí být během prací obnaženo a vždy musí být nad vedením minimálně 0,4m zeminy. Polní cesta je navržena v kategorii P4,0/30 s asfaltovým povrchem. Konstrukce cesty je navržena dle Katalogu vozovek polních cest – Změna č. 2. Nezpevněná krajnice je navržena jen v šířce 0,25 m ve sklonu 8%. Použitý materiál do krajnice může být frézovaná asfaltová směs fr. 0/32 (skupina ZAS 1) nebo štěrkodeřť 0/32 v tl. min. 11 cm. V trase polní cesty VC23 je navržena výhybna v km 0,330 vpravo, dále je na trase plánován pravostranný směrový oblouk R 500. Odvodnění polní cesty

bude zajištěno 3% příčným sklonem pláně a z povrchu polní cesty bude odvodnění zajištěno podélným a příčným sklonem do okolního terénu.

Polní cesta VC22 je navržena jako rekonstrukce stávající polní cesty. Polní cesta začíná napojením na polní cestu HC3 v obci Třebětice. Na začátku úseku v délce cca 450 m je stávající polní cesta tvořena silničními panely a dále je povrch cesty tvořen navážkou podrcených stavebních materiálů. Panely budou demontovány, odvezeny na meziskládku, kde dojde k jejich rozdrčení a zpětnému využití na stavbě. Polní cesta VC22 je navržena v kategorii P4,0/30 s asfaltovým krytem. V km ca 0,60843 bude na VC22 napojena navazující polní cesta VC23 a polní cesta bude dle požadavku obce za místem napojení ukončena. V řešeném úseku polní cesty jsou navrženy dvě výhybny, v km cca 0,050 výhybna vpravo a v km cca 0,400 výhybna vlevo. Odvodnění polní cesty bude zajištěno 3% příčným sklonem pláně a z povrchu polní cesty bude odvodnění zajištěno podélným a příčným sklonem do okolního terénu. Dále pro zajištění odvodnění na nižší straně pláně jsou navrženy drenáže v hloubce zasahující pod úroveň parapláně (0,3 m). Tyto drenáže jsou svedeny na vhodných místech do vsakovacích studní.

V km cca 0,593 bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku P8. Jsou navrženy úkony vedoucí k vyčištění, renovaci a celkové revitalizaci propustku. Místa nátoku a výtoku z/do potoka Žabínek budou opevněna dlažbou z lomového kamene.

(dále jen „stavba“).

2. Příkazce č. 2 se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
3. Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

## **Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění**

1. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
  - a) provést kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr;
  - b) protokolárně předat staveniště zhotoviteli (dle vzoru PP1, který dodá Příkazce v elektronické verzi) a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
  - c) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;
  - d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, průběžně zapisovat výsledky kontrol do stavebního deníku a na jejich základě vydat nebo nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
  - e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí stavbu v souladu s dokumentací, příslušnými ČSN a EN, Technickými předpisy a podmínkami, příkazníkem schválenými Technologickými postupy (TP) a předepsanými a dohodnutými zkouškami materiálů, konstrukcí a prací dle příkazníkem schváleného Kontrolně zkušební plánu (KZP), kontrolovat jejich výsledky a průběžné plnění do KZP, vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit rovněž zápis do SD;
  - f) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby. O postupu prací informovat příkazce minimálně 1x týdně, v případě závažných událostí na stavbě neprodleně;
  - g) bezodkladně hlásit nálezy;

- h) kontrolovat postup prací podle příkazníkem schválených Technologických postupů (TP) a časového harmonogramu (HMG) stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby a příkazce na každé nedodržení postupu prací;
  - i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém HMG, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne (viz příloha PP8);
  - j) účastnit se jednání s dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
  - k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení HMG o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
  - l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení (pokud takové řízení proběhne) a podklady pro předání a převzetí stavby;
  - m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
  - n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
  - o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby (pokud takové řízení proběhne);
  - p) kontrolovat vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí;
  - q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
  - r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
  - s) pořizovat fotodokumentaci s technickým popisem v průběhu stavby, a 1x týdně ji poskytnout v elektronické podobě příkazci;
  - t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby dokumentaci ověřené stavebním úřadem (PD), smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
  - u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 3.
2. Předpokládaná doba realizace stavby je **10 dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY “ Polní cesty VC23, VC22 část v k. ú. Třebětice” do 31. 10. 2026.** Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. X, odst. 3. této smlouvy.
3. Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle čl. II, odst. 1., písm. i). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen.
4. Zápis z kontrolního dne, konaného dle čl. II., odst. 1., písm. i) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.) do SD nebo formou samostatného zápisu. V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do SD. Pokud

zápis není proveden přímo do SD, bude kopie součástí SD. Zápis z kontrolního dne provádí příkazník.

5. V úvodu kontrolního dne se provede kontrola HMG postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování HMG postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslijí vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.

### **Čl. III. Způsob plnění**

1. Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce č. 1, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce č. 1 a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce č. 1.
2. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
3. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.
4. Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
5. Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
6. Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

### **Čl. IV. Doba plnění**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do předání stavby, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

## **Čl. V. Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

1. Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce č. 1:
  - smlouvy o dílo na zhotovení stavby,
  - předané PD.
2. Příkazce č. 1 se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce č. 1 příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce č. 1 zabezpečit vlastními silami.
3. Pokud příkazce č. 1 neposkytne příkazníkovi součinnost dle čl. V. odst. 2. této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce č. 1 k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Příkazce č. 1 poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
6. Kontaktní osobou příkazce č. 1, jež je současně pracovníkem příkazce č. 1 určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno:

Telefon:

E-mail:

## **Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky**

1. Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **244 800,00 Kč bez DPH** (slovy: **dvěstěčtyřicetčtyřítisíc osm set korun českých**). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.
2. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne **27. 4. 2026**. Tato odměna je konečná, přičemž je příkazník povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

Rozpis položek:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Celkem	244 800,00	51 408,00	296 208,00

3. Změna celkové ceny za dílo dle čl. VI. odst. 1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) a s ohledem na změnu termínu plnění.

4. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
5. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. Příkazce č. 2 neposkytuje zálohy.
6. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku, nebo obdobné evidenci, včetně spisové značky, číslo smlouvy příkazce, číslo smlouvy příkazníka, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a fakturovanou částku.
7. Na faktuře pro příkazce č. 2 bude příkazník uvádět:  
Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4. Konečný příjemce:  
Ředitelství silnic a dálnic s. p. , Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 1.  
Ve faktuře uveďte text: ISPROFIN 327 285 1067.  
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky příkazce, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.
8. V případě prodlení příkazce č. 2 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti.
9. V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.

#### **Čl. VII. Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta**

1. Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za provádění investorsko-inženýrských činností na stavbě v souladu s projektovou dokumentací. Pokud příkazník nedodrží tuto uvedenou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH. Toto ustanovení se neuplatní v případě vzniku nepředvídatelných závad a okolností, které příkazník nemohl ovlivnit.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od příkazce č. 1 nebo nesprávnými pokyny příkazce č. 1, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce č. 1, ale ten na jejich použití trval.
4. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
5. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamacce musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
6. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

7. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý případ porušení povinnosti.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
9. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
10. Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
11. Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i poté, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

### **Čl. VIII. Změna závazku**

1. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
3. O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

### **Čl. IX. Pojištění příkazníka**

1. Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 000 000 Kč**. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

### **Čl. X. Odstoupení a výpověď smlouvy**

1. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce č. 1 však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
2. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

3. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31. 10. 2026.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a prokazatelně doručené druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení.
5. Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci č. 1 kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v čl. I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
6. V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
7. Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle čl. XI odst. 1. této smlouvy.
8. Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

#### **Čl. XI. Ujednání všeobecná a závěrečná**

1. V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc k právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod a dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce č. 1.
3. Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
5. V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt, že údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
9. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
10. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:  
Příloha PP1 - Protokol o předání a převzetí staveniště  
Příloha PP8 - Zápis z KD
12. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kroměříži dne dle el. podpisu

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
20.05.2026 16:42:05



.....  
Příkazce č. 1

.....  
Příkazce č. 2

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
vedoucí Pobočky Kroměříž

Ředitelství silnic a dálnic s.p.  
Ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.14  
10:46:46 +02'00'

.....  
Příkazník

SAFETY PRO s.r.o.  
projektová ředitelka  
na základě plné moci

PROTOKOL  
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ  
ze dne .....



<b>Název stavby:</b>			
<b>Stavební objekty:</b>			
<b>Smlouva o dílo</b>			
<b>Č. smlouvy</b> objednatel:	....., ze dne:	<b>Č. smlouvy</b> zhotovitele:	....., ze dne:
<b>Předávající:</b> (objednatel)		<b>Přebírající:</b> (zhotovitel)	
<b>Státní pozemkový úřad</b>			
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3			
IČO: 01312774			
<b>Krajský pozemkový úřad pro .....</b>			
.....			
<b>Pobočka .....</b>			
.....			
<b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b>		<b>Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:</b>	
tel:		tel:	
email:		email:	
<b>Technický dozor stavebníka:</b>		<b>Odpovědný stavbyvedoucí:</b>	
tel:		tel:	
email:		email:	
<b>Koordinátor BOZP:</b>			
tel:		email:	
<b>Dozor projektanta:</b>			
tel:		email:	
<b>Projektová dokumentace:</b>			
<b>Zhotovitel projektové dokumentace:</b>			
<b>Zodpovědný projektant PD:</b>			
<b>Termín zahájení stavebních prací dle SoD:</b>			
<b>Termín dokončení stavebních prací dle SoD:</b>			
<b>Termín dokončení výsadeb dle SoD</b>			

(pokud je součástí SoD):	
<b>1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:</b>	
Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:	
- objekty:	
- plochy:	
- deponie:	
- vjezdy na staveniště, dopravní trasy:	
<b>Hranice staveniště:</b>	
<b>2. Směrové a výškové zajištění stavby:</b>	
- směrové	
- výškové	
<b>3. Vedení stávajících inženýrských sítí:</b>	
<b>4. Předání přípojných míst:</b>	
Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:	
<b>5. Likvidace odpadů, skládky</b>	
<b>6. Rozhodnutí o povolení záměru / stavebním povolení:</b>	
Dnešního dne bylo zhotoviteli předáno povolení záměru / stavební povolení vydané ..... pod č.j.: ....., které nabývá právní moci dnem .....	
<b>7. Předání projektové dokumentace:</b>	

Objednatel předal zhotoviteli ..... ks paré výše uvedené projektové dokumentace a projektovou dokumentaci v elektronické podobě.

**8. Předání dokladů souvisejících s dílem:**

Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:

**9. Kácení dřevin:** (povolení ke kácení dřevin v prostoru staveniště)

**10. Smlouvy s vlastníky pozemků:**

**11. Ostatní ujednání:**

**12. Prohlášení**

Předávající staveniště předává a prohlašuje, že staveniště je prosto nároků třetích osob a nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily započetí prací.

Přejímající prohlašuje, že od předávajícího převzal veškeré doklady potřebné k provedení díla, je seznámen s obsahem projektové dokumentace a podmínkami smlouvy o dílo a nemá žádných překážek k provedení díla dle smlouvy.

Přejímající prohlašuje, že staveniště v plném rozsahu přejímá do své péče pro účel realizace výše uvedené stavby.

V ..... Dne .....

Za předávajícího: .....

Za přejímajícího: .....

TDS: .....

Koordinátor BOZP: .....

**ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE**  
**Č.....**



<b>Název akce:</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Místo:</b>	
<b>Seznam účastníků:</b>	viz Prezenční listina

<b>Objednatel:</b>		<b>Zhotovitel stavby:</b>	
<b>Státní pozemkový úřad</b>			
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3			
IČO: 01312774			
<b>Krajský pozemkový úřad pro .....</b>			
.....			
<b>Pobočka .....</b>			
.....			
<b>Smlouva o dílo</b>			
č. smlouvy objednatele:	....., ze dne:	č. smlouvy zhotovitele:	....., ze dne:

- A) KONTROLA HARMONOGRAMU postupu prací, popis provedených prací
- B) KONTROLA plnění úkolů z předchozích KD
- C) NOVÉ ÚKOLY
- D) VÝHLED POSTUPU PRACÍ do příštího KD
- E) KONTROLA KVALITY provedených prací a VYHODNOCENÍ KZP a TP
- F) PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY
- G) STANOVISKO KOORDINÁTORA BOZP
- H) OSTATNÍ

**Příští kontrolní den** se bude konat dne: ..... v ..... hod., setkání všech účastníků  
 .....