

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 006555/2025/00 ze dne 30.4. 2025 (č. smlouvy Zhotovitele AV.25011.1.160/001/INV) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ00216305
Zástupce: Ing. Petr Tesař, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Zástupce: Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci
Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB, na základě plné moci

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1) Tímto dodatkem se zapracovává do smluvního vztahu založeného Smlouvou Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 6, které obsahují popis Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a těmito změnovými listy.
- 2) Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **2 101 390,06 Kč bez DPH** (tj. **2 542 681,97 vč. DPH**).
- 4) Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací prodlužuje o **21 dní**.
- 5) Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.



- 6) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 7) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. 05. 2026
Ing. Petr Tesař
kvestor
za Objednatele

14. 05. 2026
Ing. Kamil Vykydal
Výkonný ředitel, na základě plné moci

14. 05. 2026
Ing. Zdeněk Jurásek
Ředitel ZPSB, na základě plné moci
za Zhotovitele