

Dodatek č 1 k SOD

č. objednatele: 2025-76/SOD-2
č. zhotovitele: TG2025/CN3046

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce technologie a bazénu koupaliště Stará Bělá

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

a

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání:

Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

Jednající / Zastoupený:

Ing. Tomáš Grygar, jednatel

Adresa pro doručování:

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Bankovní spojení:

Oberbank AG, č.ú.: 2131103412/8040

IČ:

25857614

DIČ:

CZ25857614

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Tomáš Grygar, jednatel
- k jednání ve věcech technických: Jaroslav Jarmar
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Jaroslav Jarmar
- ve věcech předání díla: Ing. Tomáš Grygar

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících částí IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 2 se doplňuje o:

- Soupis víceprací v příloze č. 5

III. Čas plnění

V článku 1 se mění doba dokončení díla z 273 kalendářních dnů na 303 kalendářních dnů

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Cena díla se zvyšuje o 2.681.137,87 Kč bez DPH a celková cena činí 11,631,137,87 Kč (slovy: jedenáctmilionůšestsettřicetjedentisícstotřicetsedmkorunosmdesátsedmhaléřů) bez DPH.

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 21 se doplňuje o:

- 5) Soupis víceprací
- 6) Ocenění prací dle tohoto dodatku


O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 1081/RMOB-SB/2226/61 ze dne 18. 5. 2026.

VII. Podpisy smluvních stran


Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele: 18-05-2026

Za zhotovitele: 18-05-2026



Starosta MOb Stará Bělá



jednatel

Hochbau, s.r.l.
Fyzická osoba
724 00 Stará Bělá
IČ: 26357814, DIČ: C226357814