

## **DODATEK č. 1 smlouvy o dílo**

### **„Změna užívání části stavby a přístavba schodiště Blatná, V Jezárkách č. p. 745“**

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745**

Sídlo: V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Zastoupený: Ing. Mgr. Pavlem Kotroušem

IČO: 60650486

DIČ: CZ60650486

Bankovní spojení: KB pobočka Blatná,

Č. účtu: 4183010217/0100

(dále jen jako „**objednatel**“)

**Zhotovitel:**

**PROTOM Strakonice s.r.o.**

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Martin Procházka – jednatel

IČO: 43841252

DIČ: CZ43841252

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 812803773/0300

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2025 Smlouvu o dílo „Změna užívání části stavby a přístavba schodiště Blatná, V Jezárkách č. p. 745“ (dále jen Smlouva).

#### **2. Předmět dodatku**

1. S odvoláním na článek XV. odst. 1 Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. odst. 2 Smlouvy, Cena díla, navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

2. Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 020 000,00 Kč
DPH z celkové ceny	424 200,00Kč
Celková cena dle smlouvy o dílo včetně DPH	2 444 200,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	34 106,12Kč
Cena víceprací bez DPH	144 099,40Kč
Navýšení ceny bez DPH	109 993,28 Kč
Výše DPH z navýšení ceny	23 098,59 Kč
Navýšení ceny včetně DPH	133 091,87 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	<b>2 129 993,28 Kč</b>
DPH z celkové ceny dle Dodatku č. 1	<b>447 298,59 Kč</b>
Celková cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	<b>2 577 291,87 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Změnový list č. 1 a Příloha změnového listu č. 1 – rekapitulace stavby.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Blatné dne 21. 5. 2026

V Strakonících dne 21. 5. 2026

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel