

## Dodatek č. 2 ke SMLouvě O Dílo

„Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace“  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-675/25-D2  
Číslo zakázky: 21300425  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-092-0-2025

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99562  
IČO: 06020666  
DIČ: CZ06020666  
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2026**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>2 060 635,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>-40 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 020 635,00 Kč</b>
DPH 21 %	424 333,35 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 444 968,35 Kč</b>


## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-675/25 (Kladno – ul. J. Erlebacha, sanace kanalizace)**, uzavřené dne 29.09.2025.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne 30. 04. 2026



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živňustek, ředitel společnosti



Ve Vyškově dne 30. 04. 2026



TRASKO BVT, s.r.o.  
Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

