

DODATEK č. 1
Smlouva o dílo
na akci
„Expozice Hradu Kámen“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Miloš Hrůza
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Buňat
tel: +420 564 602 410
IČO: 70890749
číslo účtu: 217826313/0300

a

Zhotovitel: **" M plus " spol. s r.o.**
se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7
zastoupený: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou
zástupce pro věci smluvní: JUDr. Kateřina Soukupová
zástupce pro věci technické: JUDr. Jan Brynda
tel.: + 420 603 219 473
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 667685001/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4355

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 7. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“):

1) Do čl. 2 odst. 1 Smlouvy se doplňuje „a v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1-2.“

2) V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.2. v *plném rozsahu ruší a nahrazuje* odst. 4.2, který nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 7 564 116,00 Kč

DPH 21 %: 1 588 464,36 Kč

Celková výše nabídkové ceny včetně DPH: **9 152 580,36 Kč**

(slovy: devět milionů sto padesát dva tisíc pět set osmdesát korun českých třicet šest haléřů)

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: **7 458 436,00 Kč**

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: - 317 020,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 422 700,00 Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH **105 680,00 Kč**

2) V Příloze č. 1 Smlouvy – Ve zhotovitelem oceněném výkaz výměr se doplňují, ruší a případně nahrazují položky dle změnových listů 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

V Praze

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka

.....
Miloš Hruza
člen Rady Kraje Vysočina

Evidenční list změny

Název akce	Číslo změny
Expozice Hradu Kámen	1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 16.7.2025	
ZL 1: Stojany pod motocykly	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16. 7. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: "M plus", spol. s r.o., Dukelských hrdinů 564/34. Holešovice, 170 00 Praha 7, CZ43001432

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Kompletní změna technického řešení stojanů pod motocykly. Stojany jsou nově z pevného jádra s upravenou povrchovou úpravou. Uchycení motocyklu pomocí soustavy závitové tyče a úchytného systému, kotveno mimo podstavec do podlahy. Změna je navržena na základě vytvořeného modelu a odzkoušeného kotvení motocyklu. Bylo vyzkoušeno a navrženo vhodnější konstrukční a uživatelsky praktičtější řešení uchycení motocyklů, a to pomocí kotvícího prvku, závitové tyče, upravené viditelnou délkou vždy podle typu motocyklu, s objímkou k uchycení za jeho pevnou část (rám, stupačku ..) U veteránů jsou stupačky různých rozměrů, průměrů a výšek, což elegantně řeší možnost nastavení závitové tyče (kotvícího prvku) i objímky . Tyč je umístěna za motocyklem, ukryta zrakům návštěvníků. Kromě toho je pro bezpečnost na konci prošroubována plnou deskou podstavce, u něhož bylo pro vyztužení a roznesení váhy zvoleno plné provedení (odskočené jádro z černé LTD, jež roznese váhu motocyklu) tak, aby nehrozilo vytržení a kotvení bylo opticky ukryto v těle podstavce. Povrch stojanu - hladká hliníková deska - nebude lepená oboustrannou páskou, ale upevněná nerez

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-299 200,00 Kč	416 500,00 Kč	117 300,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	JUDr. Kateřina Soukupová	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Alena Všetečková	datum	podpis
TD	Ing. Jan Andrš	datum	podpis
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum	podpis
Objednatel	Ing. Pavel Buňat	datum	podpis

Expozice Hradu Kámen

Změnový list č. 1

Celkem	117 300,00 Kč
Měněpráce	-299 200,00 Kč
Vícepráce	416 500,00 Kč

Měněpráce					-299 200,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet / ks	CENA / ks bez DPH	CENA celkem bez DPH
Díl: 95_M Mobiliář					
32	M11/2.13, 2.12, 2.10. 2.9 a 2.11	D + M ATYP Stojany pod motocykly Rozměry: 1/400/2858 mm, 2/450/3480, kompletně dle výpisu " Prvky mobiliáře	34	-8 800,00	-299 200,00 Kč

Povrch: leštěný hliník, tl. 3mm :

Nosná kostra ocelové U profily 50/50/6 mm :

Součástí stojanu je i mechanismus kotvení pod rámem, více typů podle typu motocykl) svařený z nerez plechu, zadní kolo zajištěno gumovou páskou, viz výkr. statické části :

Stojany jsou kotveny ve více bodech k podkladu vruty :

Před výrobou je nutné :

na prvním kusu ověřit stabilitu a funkčnost detailů i celkový vzhled :
31+3

Vícepráce					416 500,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet / ks	CENA / ks bez DPH	CENA celkem bez DPH
Díl: 95_M Mobiliář					
32x	M11/2.13, 2.12, 2.10. 2.9 a 2.11	D+ ATYP Stojany pod motocykly dle upravené specifikace	34	12 250,00	416 500,00 Kč

Nosná konstrukce z plného LTD jádra černé

Povrch: hladký hliníkový plech, svislé krytí boků nerez česaný

Kotvení vruty

Uchycení motocyklu závitovou tyčí černou, průměr 8 mm s objímkou - sestava pro uchycení motocyklu. Mechanismus je kotven do podlahy mimo stojan.

Dále kotveno za osu zadního kola ocelovým lankem.

34 ks celkem:

z toho 32 ks v původním tvaru s pevným pohledovým jádrem (rozměry ve dvojím provedení "dlouhý", "krátký". Zbylé dva kusy atypické v jednoduchém tvaru bez náklonu tj. stojany pro motocykly měnící se pro každou sezonu).

Evidenční list změny

Název akce	Číslo změny
Expozice Hradu Kámen	2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 16.7.2025	
ZL 2: Promítací plátno	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16. 7. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: Zhotovitel: "M plus", spol. s r.o., Dukelských hrdinů 564/34. Holešovice, 170 00 Praha 7, CZ43001432

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Změna promítacího plátna. Původní el. plátno nahrazeno za pevné rámové plátno. Jedná se o provozní požadavek s ohledem na plánované využívání projekce. Vzhledem k tomu, že by el. plátno bylo spuštěno nepřetřítě, docházelo by k jeho nevratné deformaci.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-17 820,00 Kč	6 200,00 Kč	-11 620,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny. Tento Evidenční list byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	JUDr. Kateřina Soukupová	datum	podpis
Projektant	Ing. arch. Alena Všetečková	datum	podpis
TD	Ing. Jan Andrš	datum	podpis
Uživatel	Mgr. Ondřej Hájek	datum	podpis
Objednatel	Ing. Pavel Buňat	datum	podpis

Expozice Hradu Kámen

Změnový list č. 2

Celkem	-11 620,00 Kč
Měněpráce	-17 820,00 Kč
Vícepráce	6 200,00 Kč

Měněpráce						-17 820,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet / ks	CENA / ks bez DPH	Instalace	CENA celkem bez DPH
AV						
		Projekční plátno el. s plochou obrazu v poměru 16/9, velikost obrazu je 2600x1500. Projekční plocha plátna je bílé barvy s černým okrajem / rámečkem / kolem celého obrazu	1	-11 000,00	-2 200,00	-13 200,00 Kč
		Kotvící set pro instalaci navrhovaného typu projekčního plátna	1	-3 850,00	-770,00	-4 620,00 Kč
Vícepráce						6 200,00 Kč
Označení	Umístění	PRVEK	Počet / ks	CENA / ks včetně instalace bez DPH		CENA celkem bez DPH
AV						
		Forexová deska bílá s uchycením na stěnu	1	6 200,00		6 200,00 Kč

formátování dle požadavku projekce, tl. 5 mm

Součástí dodávky je instalace včetně konstrukčního vyrovnaní nerovností stávající stěny pro osazení desky - projekční plochy