

**STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECH A FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ ZŠ OHRADA, VSETÍN
MILNÍKOVÝ HARMONOGRAM**

ODDÍLY	ČINNOST	05/2026		06/2026				07/2026				08/2026				09/2026				10/2026						
		ROK 2026																								
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ADMIN	ZAHÁJENÍ STAVBY																									
STŘECHY	SEVERNÍ BLOK																									
	JIŽNÍ BLOK																									
	STŘEDNÍ BLOK																									
FVE	MONTÁŽ PANELŮ																									
	ELEKTROINSTALACE																									
	BATERIE																									
	ROZVADĚČ RE																									
	ROZVADĚČ RH																									
	ROZVADĚČ Rac																									
	ROZVADĚČ Rdc																									
STŘECHY	BLESKOSVOD																									
FVE	ZAPOJENÍ FVE A CERTIFIKACE																									
DOKONČOVACÍ PRÁCE	PŘEDÁNÍ STAVBY																									
ADMIN	KOLAUDACE																									

DATUM 9.3.2026

