

HARMONOGRAM - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ VSETÍN

Zhotovitel : Thomapex Trade s.r.o.

Grafická 950/22, 150 00 Praha

IC: 04223705

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2026				červen 2026				červenec 2026				
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2026/MěÚO	STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ VSETÍN	11.05.2026	90 dnů													
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY															
VN	Vedlejší náklady															
ON	Ostatní náklady															
1	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ															
31	Zdi podpěrné a nosné	04.05.2026	17.05.2026													
61	Úpravy povrchů vnitřní	27.07.2026	09.08.2026													
62	Úpravy povrchů vnější	11.05.2026	09.08.2026													
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20.07.2026	09.08.2026													
94	Lešení a stavební výtahy	11.08.2026	09.08.2026													
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27.07.2026	16.08.2026													
96	Bourání konstrukcí	04.05.2026	24.05.2026													
99	Staveništní přesun hmot	04.05.2026	16.08.2026													
713	Izolace tepelné	13.07.2026	02.08.2026													
762	Konstrukce tesařské	06.07.2026	26.07.2026													
764	Konstrukce klempířské	06.07.2026	09.08.2026													
767	Konstrukce zámečnické	29.06.2026	26.07.2026													
782	Konstrukce z přírodního kamene	25.05.2026	09.08.2026													
783	Nátěry	04.05.2026	24.05.2026													
784	Malby	03.08.2026	16.08.2026													
786	Zastiňující technika	04.05.2026	16.08.2026													
787	Zasklívání	04.05.2026	17.05.2026													
M21	Elektromontáže	11.05.2026	24.05.2026													
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	18.05.2026	05.07.2026													
999	Poplatky za skládky	11.05.2026	26.07.2026													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	04.05.2026	16.08.2026													

Razítko a podpis

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.

OMEZENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI

- ve dnech 19. – 21. 06. 2026 z důvodu probíhajícího festivalu Vsetínský krpec, nebudou probíhat stavební práce
- dne 22.06.2026 nebudou probíhat od 14,00 hodin stavební práce z důvodu ZM