

## DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo č. 271/2025dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 02.09.2025  
(dále jen „smlouva“)

**Objednatel:** Město Mnichovo Hradiště  
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Zdeněk Sieber, vedoucí odboru KH  
Iva Skupová, referent odboru KH  
bankovní spojení: 2627181/0100  
IČ/DIČ: 00 238309/CZ00238309  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Jan Klouček  
se sídlem: Mohelnice nad Jizerou 44, 294 13  
zastoupený: panem Janem Kloučkem  
tel.: 603 915 6096  
e-mail: kloucekjenda@seznam.cz  
Kontaktní adresa: Mohelnice nad Jizerou 44, 294 13  
bankovní spojení: 115-1848310297/0100  
IČ/DIČ: 42703131/CZ6905220938  
(dále jen „Zhotovitel“)

### Článek I.

#### Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 02.09.2025 uzavřena smlouva o dílo, spočívající v provedení zakázky „**Stavební úpravy bytového prostoru ve 2.np budovy pro potřeby městské knihovny v Mnichově Hradišti, Turnovská 717**“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu objednatelům vyžádaných víceprací a dodatečné zhotovení zimní zahrady na terase dětského oddělení, která nebyla součástí výběrového řízení, ale v průběhu prací byla opětovně do projektu doplněna, instalace klimatizace do prostor nově vzniklého dětského oddělení knihovny, výměnu vstupu do stávající knihovny za protipožární vstup tak, aby splňoval požadavky HZS. Dále změna termínu předání díla, a proto uzavírají tento dodatek, kterým se mění smlouva tak, jak je dále uvedeno.

### Článek II.

#### Cena díla

Původní cena uvedená ve smlouvě o dílo	2.658.926,34 Kč
Cena za vícepráce	+ 737.449,35 Kč
Celková cena	3.396.475,69 Kč

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

### Článek III.

## Změna termínu dokončení

Z důvodu vzniklých víceprací se termín dokončení díla prodlužuje z původních 180 dnů na 220 dnů od zahájení prací.

### Článek IV.

#### Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, tak jako i smlouva, může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 16.03.2026, č. usnesení č. 129/2026.

V Mnichově Hradišti dne 23.03.2026

V Mnichově Hradišti dne ..... 2026

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

Ing. Jiří Plíhal  
starosta města

.....

Jan Klouček