

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 25/7700/0173 ve znění Dodatku č.1


„Jičín – venkovní žaluzie“

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)
ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 25/7700/0173/02D

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 11122011/0710

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:






Kontaktní adresa objednatele: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: CLIMASTYL s.r.o.
Sídlo: Hořická 283122,500 02, Hradec Králové – Pražské Předměstí
Zastoupena: , vedoucím obchodu, tel. 
email: 
IČO: 275 06 657
DIČ: CZ 275 06 657
Zapsaná: v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 23057
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-8320760267/0100

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“), (dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2025 Smlouvu o dílo „Jičín – venkovní žaluzie“, ev. č. objednatele 25/7700/0173, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav spočívající v dodávce a montáži venkovních předokenních žaluzií na části budovy ÚP v Jičíně (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XVI. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva ve znění Dodatku č. 1 mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla vč. DPH z důvodu součtové chyby ceny bez DPH a DPH. V důsledku této matematické chyby se celková cena díla včetně DPH mění na 885 355,79 Kč.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy a Dodatku č. 1:

V Článku III. „**CENA ZA DÍLO**“ se mění znění odstavce 1, který zní:

*„1. Cena za dílo (dále jen „**cena**“) činí:*

*cena bez DPH **731 699,00 Kč** (slovy: sedm set třicet jedna tisíc šest set devadesát devět korun českých),*

*DPH ve výši 21 % činí **153 656,79 Kč** (slovy: sto padesát tři tisíc šest set padesát šest korun českých a sedmdesát devět haléřů),*

*cena včetně DPH činí **885 355,79 Kč** (slovy: osm set osmdesát pět tisíc tři sta padesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů).“*

Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze 25. 5. 2026

V Hradci Králové 22. 5. 2026

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí oddělení



vedoucí obchodu