

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00934/OI/OBJ/1
	Datum vyhotovení :	15.05.2026
	Dodací lhůta :	31.12.2026

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Pavel Dadák Ševčíkova 111/9 77900 Olomouc IČO: 43990282 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Dřevohostice		
Dodatkem č.1 se mění:		
Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP na akci „Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Dřevohostice“.		
Kontroly budou prováděny min. 1x týdně – předpoklad navýšení o 27 kontrolních dní – 27 x 2350,-.		
Předpokládaný termín dokončení díla: 31.12.2026.		
Cena plnění se navyšuje z původní částky 75 500,- Kč vč. DPH o 63 450,- Kč vč. DPH. Nová celková cena činí 138 950,- Kč vč. DPH.		
Fakturována bude vždy poměrná část z celkové částky dle počtu týdnů a KD v daném měsíci při četnosti 1 KD/týdně.		
Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění.		
Původní cenová nabídka, uvedená v příloze č. 1, je nedílnou součástí této dohody.		
Předpokládaná cena celkem:		63 450,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:	
Vyřizuje:	Podhorná Sonia Mgr.
Telefon:	585 508 339
E-mail:	s.podhorna@olkraj.cz

Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Centrum Dominika Kokory – Dobudování EPS s napojením na PCO – budova Dřevohostice“ :

1. Vypracování oznámení o zahájení stavby na příslušný OIP.....**zdarma**

2. Vlastní činnost koordinátora BOZP – (Kontrolní den Koordinátora BOZP na staveništi se zápisem a protokolem z kontroly 1x týdně, zpracování realizačního Plánu BOZP stavby).

Cena celkem při době výstavby (cca 04.08.2025 – 02.03.2026) – 210 dnů od zahájení prací, včetně zpracování Plánu BOZP :

- zpracování realizačního Plánu BOZP stavby.....**3.000,- Kč**

- účast na předání staveniště zhotoviteli.....**2.000,- Kč**

- cca 30 x kontrolní den koordinátora BOZP na stavbě
včetně zápisu z kontrolního dne.....30 x 2.350,- Kč = **70.500,- Kč**

Celkem75.500,- Kč

Platební podmínky :

Platby za vlastní činnost koordinátora BOZP – měsíční fakturace – vždy poměrná část z celkové částky dle počtu týdnů a KD v daném měsíci při četnosti 1 KD/týdně, splatnost 21 dní od předání faktury.

Nejsem plátcem DPH.

Číslo účtu : 115-5728680267/0100

Způsobilost poskytovatele :

1. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi, evidenční číslo : TACZ/332/KOO/2023

2. Osvědčení o odborné způsobilosti v PO, osvědčení č. Z-403/98.

3. IČ : 43990282, DIČO : CZ 6702021832

V Olomouci 11. 07. 2025

Ing. Pavel Dadák
Ševčíkova 9
779 00 Olomouc

Tel.: [REDACTED]

Email : [REDACTED]

