

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 44/2025 ze dne 01.12.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,

**mezi těmito smluvními stranami:**

- 1. Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**  
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady  
IČ: 174 08 288  
DIČ: CZ17408288  
(dále jen „objednavatel“)

**a**

- 2. Zhotovitel:** **Vodohospodářská společnost Benešov a.s.**  
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov  
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím  
oprávněním  
IČ: 47535865  
DIČ: CZ47535865  
(dále jen "zhotovitel")

**takto:**

**I.**

## Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Čtyřkoly, Za Kanálem - výstavba kanalizace**“
- Termín plnění se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimní období leden – březen 2026.

**II..**

## Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **31.7.2026**

**III.**

## Závěrečná ujednání

- Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 19.5.2026

V Benešově dne 19.5.2026

.....  
Ing. Roman Tichovský  
předseda rady

.....  
Ing. Marcela Zachová  
člen představenstva se samostatným  
zástupčím oprávněním