

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-4253/2017

číslo Smlouvy Zhotovitele: 17-083

na zpracování měření hluku pro stavbu

### „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“

uzavřené dne 7. 8. 2017 mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel:** Ecological Consulting a.s.  
se sídlem: Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc - Lazce  
zastoupena: RNDr. Bc. Jaroslavem Bosákem, MBA, předsedou představenstva  
IČO: 25873962  
DIČ: CZ25873962  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3026  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 06.09.2017 se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení předmětu díla do 25.10.2017, to vše z důvodu nutnosti dodržení podmínek stanovených v metodickém návodu pro provedení měření hluku ze silniční dopravy požadovaného KHS.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

### Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

*„Předmět díla bude dokončen a předán do 25.10.2017.“*

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel:**

V Olomouci dne 07.09.2017

**Zhotovitel:**

V Olomouci dne 06.09.2017

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA**  
předseda představenstva  
Ecological Consulting a.s.