

## SMLOUVA O DÍLO

### č. S945/2026/111

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] západní Čechy  
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**GRACCULUS s.r.o.**

se sídlem Tepelská 434, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená [redacted], na základě plné moci ze dne 29. 5. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť**“, evidenční číslo zakázky: **S945/2026/111**, a to dle technické dokumentace Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť, vypracované [REDACTED], a dále za podmíněk stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je oprava šterkového krytu na třech lesních cestách (LC 300 U buku 563, LC Novosedelská II. a LC Novosedelská I.) včetně doplnění podkladní konstrukce šterkodrtí. V rámci stavebních úprav budou zpevněny hospodářské sjezdy a obnoveno příčné a podélné odvodnění v podobě čištění příkopů, vybudování dlážděných rigolů a drenáže. Součástí obnovy odvodnění je i vybudování jednoho trubního propustku DN 600 a jednoho trubního propustku DN 400.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy (zejména ji neposkytne objednateli před podpisem smlouvy), není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **15. 8. 2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15. 6. 2026**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro předání záruční listiny tuto neposkytne objednateli, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty

třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 909 996,52 Kč** (slovy: dva miliony devět set devět tisíc devět set devadesát šest korun českých padesát dva haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.

b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### **IV. Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn. Fakturu je možné zaslat i elektronicky na e-mail: [ls222@lesycr.cz](mailto:ls222@lesycr.cz).
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

## V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového řízení. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít 1 vyhotovení technické dokumentace v písemné formě. O předání a převzetí sepíší a podepíší předávací protokol.
4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla

splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

## **VI.**

### **Další práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“)].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr a technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Elektronický stavební deník musí být k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla). Objednatel zajistí zhotoviteli plný přístup k elektronickému stavebnímu deníku nejpozději ke dni předání staveniště. Elektronický stavební deník musí umožňovat podepisování jednotlivých záznamů prostřednictvím uznávaných elektronických podpisů a opatření záznamů elektronickým razítkem autorizovaných osob. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jednající jeho jménem měly k dispozici potřebné prostředky pro elektronické podepisování a elektronické razítkování záznamů v elektronickém stavebním deníku.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření

zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel (dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným příjemcem.

### **VIII.**

#### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## IX.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, kdy zhotovitel neumožnil oprávněným třetím osobám do stavebního deníku nahlédnout, případně učinit zápis.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
  - a) je-li zhotovitel v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. smlouvy objednateli o dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - c) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů,
  - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů.

## **XI. Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 6. 2026** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 11. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů

účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XII.**

### **Závazek a prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

### **XIII.**

#### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Karlových Varech, dne:

V ....., dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Mgr. David Horn**  
ředitel  
GRACCULUS s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2026/04  
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Hut'



KSO:  
Místo: Poběžovice, Nemanice

CC-CZ:  
Datum: 15.04.2026

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735  
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 909 996,52</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>2 909 996,52</b>	Výše daně <b>611 099,30</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>3 521 095,82</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2026/04

**Stavba:** Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť



Místo: **Poběžovice, Nemanice**

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 909 996,52</b>	<b>3 521 095,82</b>
222/2026/0 4 SO 01	Oprava LC 300 U buku 563	1 261 846,02	1 526 833,72
222/2026/0 4 SO 02	Oprava LC Novosedelská II. - oprava	967 584,65	1 170 777,45
222/2026/0 4 SO 03	Oprava LC Novosedelská II. - investice	197 577,22	239 068,52
222/2026/0 4 SO 04	Oprava LC Novosedelská I.	478 988,63	579 576,33
222/2026/0 4 SO 05	VRN	4 000,00	4 840,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 01 - Oprava LC 300 U buku 563**

KSO:

Místo: k.ú. Pivoň, p.p.č. 160/1

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 261 846,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 261 846,02	21,00%	264 987,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 526 833,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 01 - Oprava LC 300 U buku 563**

Místo: k.ú. Pivoň, p.p.č. 160/1

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 261 846,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 261 846,02

1 - Zemní práce

418 537,25

2 - Zakládání

4 542,25

4 - Vodorovné konstrukce

952,65

5 - Komunikace pozemní

750 388,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

200,02

998 - Přesun hmot

87 224,95

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Hut'

Objekt:

222/2026/04 SO 01 - Oprava LC 300 U buku 563

Místo: k.ú. Pivoň, p.p.č. 160/1

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 261 846,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 261 846,02

D 1 Zemní práce 418 537,25

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	30,000	303,68	9 110,40
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	22,000	574,51	12 639,22
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	919,80	5 518,80
4	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	4 305,000	24,53	105 593,04
	VV		"lesní cesta v 0,000 km - 1,230 km"				
	VV		1230,0*3,5		4 305,000		
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	623,650	105,12	65 558,09
	VV		"rozšíření LC v oblouku v 0,275 km - 0,291 km"				
	VV		16,0*1,0*0,75		12,000		
	VV		"rozšíření LC v oblouku v 0,308 km - 0,340 km"				
	VV		32,0*1,0*0,75		24,000		
	VV		"krajnice LC v 0,345 km - 0,375 km"				
	VV		(30,0*0,5*0,3)*2		9,000		
	VV		"lesní cesta v 0,620 km - 0,985 km"				
	VV		365,0*3,5*0,1		127,750		
	VV		"rozšíření LC v oblouku 0,670 km - 0,700 km"				
	VV		30,0*1,5*1,5		67,500		
	VV		"rozšíření LC v 0,800 km - 0,930 km"				
	VV		130,0*1,0*0,75		97,500		
	VV		"rozšíření LC v 1,230 km - 1,250 km"				
	VV		30,0*1,0*0,75		22,500		
	VV		"Isní cesta v 1,230 km - 1,680 km"				
	VV		450,0*3,5*0,1		157,500		
	VV		"hosp. sjezdy"				
	VV		((6,0*5,0*6)+(12,0*3,0)+(10,0*5,0))*0,15		39,900		
	VV		"skládka v 0,930 -0,985 km"				
	VV		(55,0*6,0)*0,2		66,000		
	VV		Součet		623,650		
6	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,560	486,91	15 853,79
	VV		"odvodňovací příkop do porostu rigoly, drenáž"				
	VV		(10,0* 1,0*0,8)*3		24,000		
	VV		"rigol dlážděný v 0,088 km v 1,680 km"				
	VV		(5,0*1,5*0,4)*2		6,000		
	VV		"drenáž v 0,645 km"				
	VV		4,0*0,8*0,8		2,560		
	VV		Součet		32,560		
7	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	30,000	80,30	2 409,00
8	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	22,000	313,90	6 905,80
9	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	6,000	577,43	3 464,58
10	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	328,105	32,85	10 778,25
	VV		(623,65+32,56)*0,5		328,105		
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	328,105	75,92	24 909,73
	VV		(623,65+32,56)*0,5		328,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	656,210	41,46	27 209,09
	VV		623,65+32,56		656,210		
13	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 476,000	19,86	128 587,46
	VV		"lesní cesta v 0,000 km -1,680 km"				
	VV		1680,0*3,5		5 880,000		
	VV		"hosp. sjezdy"				
	VV		(6,0*5,0*6)+(12,0*3,0)+(10,0*5,0)		266,000		
	VV		"skládka v 0,930 -0,985 km"				
	VV		55,0*6,0		330,000		
	VV		Součet13		6 476,000		
D	2		Zakládání				4 542,25
14	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,560	1 073,10	2 747,14
	VV		"drenáž v 0,645 km - HDK fr. 0/32 mm"				
	VV		4,0*0,8*0,8		2,560		
15	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo závezu sklonu do 1:2	m2	16,000	28,54	456,69
	VV		"drenáž v 0,645 km "				
	VV		4,0*0,8*5		16,000		
16	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	18,952	37,30	706,97
	VV		16*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		18,952		
17	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu	m	5,000	126,29	631,45
	VV		5,0		5,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				952,65
18	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	15,000	63,51	952,65
	VV		"rigol dlážděný v 0,088 km a 1,680 km"				
	VV		(5,0*1,5)*2		15,000		
D	5		Komunikace pozemní				750 388,90
19	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	171,000	151,84	25 964,64
	VV		"rozšíření LC v oblouku"				
	VV		"0,275 km - 0,291 km"				
	VV		16,0*0,75		12,000		
	VV		"0,308 km - 0,340 km"				
	VV		32,0*0,75		24,000		
	VV		"0,670 km - 0,700 km"				
	VV		30,0*0,75		22,500		
	VV		"0,800 km - 0,930 km"				
	VV		130,0*0,75		97,500		
	VV		"1,230 km - 1,250 km"				
	VV		20,0*0,75		15,000		
	VV		Součet		171,000		
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 039,000	106,58	217 316,62
	VV		"štěrkodrt' fr. 0/63 mm"				
	VV		"lesní cesta v 1,230 km - 1,680 km"				
	VV		450,0*3,5		1 575,000		
	VV		"hosp. sjezdy"				
	VV		(6,0*5,0*6)+(12,0*3,0)+(10,0*5,0)		266,000		
	VV		"výtluky v 0,597 km a 0,620 km"				
	VV		(4,0*3,5)+(20,0*3,5)		84,000		
	VV		"rozšíření LC v oblouku"				
	VV		"0,275 km - 0,291 km"				
	VV		16,0*0,5		8,000		
	VV		"0,308 km - 0,340 km"				
	VV		32,0*0,5		16,000		
	VV		"0,670 km - 0,700 km"				
	VV		30,0*0,5		15,000		
	VV		"0,800 km - 0,930 km"				
	VV		130,0*0,5		65,000		
	VV		"1,230 km - 1,250 km"				
	VV		20,0*0,5		10,000		
	VV		Součet		2 039,000		
21	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	6 146,000	78,84	484 550,64
	VV		"lesní cesta v 0,000 km -1,680 km"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1680,0*3,5		5 880,000		
			"hosp. sjezdy"				
			(6,0*5,0*6)+(12,0*3,0)+(10,0*5,0)		266,000		
			Součet		6 146,000		
22	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	15,000	1 503,80	22 557,00
			"rigol dlážděný v 0,088 km a 1,680 km"				
			(5,0*1,5)*2		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				200,02
23	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	10,000	20,00	200,02
			"rigol dlážděný 0,291 km a 0,345 km"				
			5,0+5,0		10,000		
	D	998	Přesun hmot				87 224,95
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 384,545	63,00	87 224,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 02 - Oprava LC Novosedelská II. - oprava**

KSO:

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**967 584,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	967 584,65	21,00%	203 192,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 170 777,43**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 02 - Oprava LC Novosedelská II. - oprava**

Místo:

k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum:

15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**967 584,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

967 584,65

1 - Zemní práce

119 413,14

5 - Komunikace pozemní

687 774,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 408,14

998 - Přesun hmot

81 988,70

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Hut'

Objekt:

222/2026/04 SO 02 - Oprava LC Novosedelská II. - oprava

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**967 584,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 967 584,65

D 1 Zemní práce 119 413,14

1	K	111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	300,000	69,55	20 865,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 300,0\*1,0 300,000

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	84,600	145,44	12 304,22
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "hospodářské sjezdy v 0,110 km L a 0,318 km P" (12,0\*4,0\*0,1)\*2 9,600

VV "hospodářské sjezdy v 0,539 km P; 0,672 km P; 0,771 km P) (6,0\*5,0\*0,1)\*3 9,000

VV "hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km" 6,0\*5,0\*0,2 6,000

VV "skládka vlevo v 0,600 km - 0,650 km" 50,0\*6,0\*0,2 60,000

VV Součet 84,600

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500	842,40	1 263,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "zemní svodnice v hosp. sjezdu vpravo v 0,672 km" 6,0\*0,5\*0,5 1,500

4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,100	32,40	2 789,64
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 84,6+1,5 86,100

5	K	171152101	Oložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	86,100	40,90	3 521,15
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 017,000	19,58	78 668,93
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV "lesní cesta v 0,000 km - 1,086 km" 1086,0\*3,5 3 801,000

VV "hospodářské sjezdy" (6,0\*5,0\*4)+(12,0\*4,0\*2) 216,000

VV Součet 4 017,000

D 5 Komunikace pozemní 687 774,67

7	K	564831111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	4 017,000	105,12	422 267,04
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

VV "štěrkokrt' fr. 0/63 mm" "lesní cesta v 0,000 km - 1,086 km" 1086,0\*3,5 3 801,000

VV "hospodářské sjezdy" (6,0\*5,0\*4)+(12,0\*4,0\*2) 216,000

VV Součet 4 017,000

8	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	4 017,000	66,10	265 507,63
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

VV "štěrkokrt' fr. 0/22 mm" "lesní cesta v 0,000 km - 1,086 km" 1086,0\*3,5 3 801,000

VV "hospodářské sjezdy" (6,0\*5,0\*4)+(12,0\*4,0\*2) 216,000

VV Součet 4 017,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 408,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	1 086,000	42,19	45 820,51
	VV		"příkop vpravo v 0,000 km - 1,086 km"				
	VV		1086,0		1 086,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 086,000	23,11	25 099,63
	VV		(1086,0*0,5)*2		1 086,000		
11	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	5,000	1 497,60	7 488,00
	VV		"příšný TP z kamene v 0,588 km"				
	VV		5,0		5,000		
	D	998	Přesun hmot				81 988,70
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 319,504	62,14	81 988,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 03 - Oprava LC Novosedelská II. - investice**

KSO:

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**197 577,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 577,22	21,00%	41 491,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**239 068,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 03 - Oprava LC Novosedelská II. - investice**

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**197 577,22**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**197 577,22**

1 - Zemní práce	12 440,75
2 - Zakládání	21 495,95
4 - Vodorovné konstrukce	1 116,08
5 - Komunikace pozemní	2 874,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 546,02
998 - Přesun hmot	6 103,97

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 03 - Oprava LC Novosedelská II. - investice**

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**197 577,22**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 577,22
D	1		Zemní práce				12 440,75
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,400	854,10	11 444,94
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,8*0,8)+(1,5*0,5*0,8*2)		6,000		
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		(5,0*1,0*1,0)+(3,0*0,5*0,8*2)		7,400		
	VV		Součet		13,400		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,400	32,85	440,19
3	K	171152101	Oložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	13,400	41,46	555,62
D	2		Zakládání				21 495,95
4	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,550	992,80	1 538,84
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,8*0,1)+(1,5*0,5*0,1*2)		0,750		
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		(5,0*1,0*0,1)+(3,0*0,5*0,1*2)		0,800		
	VV		Součet		1,550		
5	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	5,350	3 730,30	19 957,11
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5*0,8*0,2)+(1,5*0,5*0,7*2)		2,250		
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		(5,0*1,0*0,2)+(3,0*0,5*0,7*2)		3,100		
	VV		Součet		5,350		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 116,08
6	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	0,675	1 489,20	1 005,21
	VV		"příčný TP v 0,588 - zásyp u čela na výtoku"				
	VV		1,5*1,5*0,3		0,675		
7	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	0,675	164,25	110,87
D	5		Komunikace pozemní				2 874,45
8	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkokovými tl. 200 mm	m2	9,200	312,44	2 874,45
	VV		"štěrkokov fr. 0/63 mm"				
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		6,5*0,8		5,200		
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		4,0*1,0		4,000		
	VV		Součet		9,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				153 546,02
9	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	14 454,00	28 908,00
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		2,0		2,000		
10	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	29 638,00	59 276,00
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,0		2,000		
11	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	1 365,10	10 238,25
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		7,5		7,500		
12	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,575	1 416,20	10 727,72
	VV		7,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		7,575		
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	2 080,50	10 402,50
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		5,0		5,000		
14	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	5,050	2 430,90	12 276,05
	VV		5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		5,050		
15	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	5,000	4 343,50	21 717,50
	VV		"hospodářský sjezd vpravo v 0,162 km - TP DN 400"				
	VV		(7,5-0,5-0,5)*0,4		2,600		
	VV		"příčný TP v 0,588 km - DN 600"				
	VV		(5,0-0,5-0,5)*0,6		2,400		
	VV		Součet		5,000		
	D	998	Přesun hmot				6 103,97
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,890	63,00	6 103,97

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 04 - Oprava LC Novosedelská I.**

KSO:

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**478 988,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 988,63	21,00%	100 587,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**579 576,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 04 - Oprava LC Novosedelská I.**

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**478 988,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

478 988,63

1 - Zemní práce

65 263,82

5 - Komunikace pozemní

317 649,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 773,60

998 - Přesun hmot

37 301,61

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

222/2026/04 SO 04 - Oprava LC Novosedelská I.

Místo: k.ú. Novosedly u Nemanic, p.p.č. 569

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**478 988,63**

D HSV Práce a dodávky HSV 478 988,63

D 1 Zemní práce 65 263,82

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	198,72	1 788,48
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV "hospodářský sjezd vpravo v 0,350 km a 0,610 km"  
VV (6,0\*5,0\*0,15)\*2 9,000

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,000	32,40	291,60
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	9,000	40,90	368,06
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 207,500	19,58	62 815,68
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV "lesní cesta v 0,000 km - 0,895 km"  
VV 895,0\*3,5 3 132,500  
VV "rozšíření v napojení na st. silnici"  
VV 15,0\*5 75,000  
VV Součet 3 207,500

D 5 Komunikace pozemní 317 649,60

5	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	817,500	77,76	63 568,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "štěrkodrt' fr. 0/63 mm"  
VV "lesní cesta v 0,705 km - 0,900 km"  
VV 195,0\*3,5 682,500  
VV "rozšíření v napojení na st. silnici"  
VV 15,0\*5 75,000  
VV "hospodářský sjezd vpravo v 0,350 km a 0,610 km"  
VV (6,0\*5,0)\*2 60,000  
VV Součet 817,500

6	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 267,500	77,76	254 080,80
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

VV "štěrkodrt' fr. 0/22 mm"  
VV "lesní cesta v 0,000 km - 0,895 km"  
VV 895,0\*3,5 3 132,500  
VV "rozšíření v napojení na st. silnici"  
VV 15,0\*5 75,000  
VV "hospodářský sjezd vpravo v 0,350 km a 0,610 km"  
VV (6,0\*5,0)\*2 60,000  
VV Součet 3 267,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 773,60

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	900,000	42,19	37 972,80
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	900,000	23,11	20 800,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV (900,0\*0,5)\*2 900,000

D 998 Přesun hmot 37 301,61

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	600,322	62,14	37 301,61
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 05 - VRN**

KSO:

Místo: Poběžovice, Nemanice

CC-CZ:

Datum: 15.04.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 000,00	21,00%	840,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 840,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť  
Objekt: **222/2026/04 SO 05 - VRN**

Místo: Poběžovice, Nemanice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Datum: 15.04.2026  
Projektant:  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Valtířov a Nová Huť

Objekt:

**222/2026/04 SO 05 - VRN**

Místo: Poběžovice, Nemanice

Datum: 15.04.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

1	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

VV "označení prací na silnici se zákazem vjezdu v Z.Ú. a K.Ú."

VV 4,0 4,000