

## DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2017-UP33-567 ze dne 19. 12. 2016  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Zdeněk Hanuš**  
se sídlem/bytem: Dolní Štěpanice 43  
514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 49992431  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

| Změna       | porost     | m <sup>3</sup> | Kč/m <sup>3</sup> | Celkem Kč | Doba plnění     |
|-------------|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Vypouští se | [redacted] | [redacted]     | [redacted]        | 148 000   | 1.8.-15.9.2017  |
| Vkládá se   | [redacted] | [redacted]     | [redacted]        | 259 000   | 1.8.-15.10.2017 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |
|             |            |                |                   |           |                 |

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 19.9.2017.....  
oprávněný zástupce

Ve Vrchlabí, dne 19.9.2017.....  
oprávněný zástupce

Správa [redacted]

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Zdeněk Hanuš  
Dolní Štěpanice 43  
514 01 Jilemnice