

## Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ze dne 6.3.2026

---

### Smluvní strany

#### Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

#### společnost: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

zastoupená: Josefem Kubešem, Ing. Romanem Šmerdou a Ing. Martinem Daňhelem – jednatelem

sídlo Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČO 18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 363

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Martin Daňhel, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 2, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rozšíření kompostárny včetně úpravy vjezdu do stávajícího areálu opakované řízení II**“.

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany sjednaly, že s ohledem na úpravu materiálu na manipulačních plochách se mění **bod 2 v čl. V. Cena.**, který nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku V. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH **37 726 957,19 Kč**

(slovy: třicet sedm milionů sedm set dvacet šest tisíc devět set padesát sedm korun českých devatenáct haléřů)

DPH 21 % **7 922 661,01 Kč**

(slovy: sedm milionů devět set dvacet dva tisíc šest set šedesát jedna korun českých jeden haléř)

Dodatek č. 2 cena bez DPH - **1 430 360,26 Kč**  
(slovy: jeden milion čtyři sta třicet tisíc tři sta šedesát korun českých dvacet šest haléřů)

DPH 21 % **300.375,65 Kč**  
(slovy: tři sta tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých šedesát pět haléřů)

Cena celkem včetně DPH **43 918 882,29 Kč**  
(slovy: čtyřicet tři milionů devět set osmnáct tisíc osm set osmdesát dva korun českých dvacet devět haléřů)

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 109 ze dne 20.5.2026.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
5. Účastníci tohoto dodatku ke smlouvě po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list.

město Jičín  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.  
Josef Kubeš  
jednatel společnosti

Ing. Roman Šmerda  
jednatel společnosti

