

CELKOVÁ REKAPITULACE

Kód:

Stavba: Šatny budovy A v OK, a.s.

Misto:

Datum:

31.8.2017

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	ceru s DPH
1)	Náklady dle smlouvy	6 875 790,60	8 319 706,63
2)	Rozdíl méně a více prací	-18 330,21	-22 179,55
Célkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 857 460,39	8 297 527,07

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 500A

Stavba: **Šatny budovy A v OK, a.s.**
VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

JKSO:

Místo:

Datum: 31.8.2017

Objednat.ek:

Ostravské komunikace, a s

IČ: 25396544

DIČ, CZ25396544

Zhotovitel:

FST Ostrava s.r.o.

ič: 26795311

DIČ: CZ26795311

Projektant:

DIČ:

Zpracovatel:

DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	.18 330,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-18 330,21

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	-22 179,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracoval

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód; 500A

Šatny budovy A v OK, a.s.

Stavba:

VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Misto:

Datum:

31.8.2017

Objednatel:

Ostravské komunikace, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

FEST Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-18 330,21	-22 179,55
09V1	Šatny budovy A v OK, a.s. • Součet Víceprací	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
09V1	Šatny budovy A v OK, a.s. Součet Méněprací	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
09V1	Šatny budovy A v OK, a.s. - odpočet položky č.3 SP	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
	X3 (pevná částka za předem nedefinované práce)		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-18 330,21	-22 179,55