

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 09 9 500 17 00113

#### Čl. 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec  
Se sídlem: Oderská 4, Brno 625 00  
Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným  
IČO: 44992785/09  
DIČ: CZ44992785  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č.ú.: 19022621/0100

**Zhotovitel:** Svoboda a syn, s.r.o.  
Sídlem Jahodová 524/62, 620 00 Brno  
IČ: 25548531  
DIČ: CZ25548531  
Zástupce ve věcech smluvních:  
**Ing. Luděk Batelka**  
Zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED]  
Firma zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 32482  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 7. 2017 uzavřena Smlouva o dílo č. 09 9 500 17 00113. Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání.

#### Čl. 2

Ustanovení odst. 4.1. čl. 4 Doba plnění se doplňuje následujícím zněním:

##### 4.1.

Dílo, v místě plnění p. č. 2472/1, ulice Kosmonautů 2 + 4, pozice 5; p. č. 2262/3, ul. Vltavská 9, pozice 7; p. č. 2225/8, ul. Labská 21, pozice 10; p. č. 2330/8, ul. U Hřiště 21, pozice 13, bude provedeno v termínu:

- Termín ukončení: do **5. 10. 2017**
- Termín předání díla: do **10. 10. 2017**

Ustanovení odst. 4.3. čl. 4 Doba plnění se mění a doplňuje následujícím zněním:

##### 4.3.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu

- p. č. 2292/13, ul. Dunajská 17, pozice 2
- p. č. 2335, ul. Dunajská 35, pozice 3

- p. č. 2484/50, ulice Kosmonautů 1, pozice 4
- p. č. 2734, ul. Vltavská 3, pozice 8
- p. č. 2250/13, ul. Labská 3, pozice 9
- p. č. 2229/12, 2225/1, ul. Oderská 9, pozice 11
- p. č. 2484/56, ul. U Hřiště 11, pozice 12
- p. č. 2367/19, ul. Krymská 9, pozice 14
- p. č. 2367/6, ul. Irkutská 3, pozice 15
- p. č. 455/1, 462, ul. Klobásova, pozice 17
- p. č. 2419/1, ul. Sevastopolská 11, 9-10, 5-6, 1-2, pozice 18 (18a, 18b, 18c, 18d).

a předat jej objednateli nejpozději do 30. 9. 2017. Splnění dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání certifikátů, dokladů o shodě materiálů, daňových dokladů, dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření díla a dalších dokladů dle této smlouvy. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu

- p. č. 2472/1, ulice Kosmonautů 2 + 4, pozice 5
- p. č. 2262/3, ul. Vltavská 9, pozice 7
- p. č. 2225/8, ul. Labská 21, pozice 10
- p. č. 2330/8, ul. U Hřiště 21, pozice 13

a předat jej objednateli do 10. 10. 2017. Splnění dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání certifikátů, dokladů o shodě materiálů, daňových dokladů, dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření díla a dalších dokladů dle této smlouvy. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

Ustanovení odst. 4.5. čl. 4 Doba plnění se doplňuje následujícím zněním:

#### **4.5.**

Vzhledem k tomu, že dílo je také hrazeno schváleným finančním transferem z OŽP MMB, nelze termín předání díla prodlužovat za termín 30. 9. 2017, s výjimkou v místě plnění p. č. 2472/1, ulice Kosmonautů 2 + 4, pozice 5; p. č. 2262/3, ul. Vltavská 9, pozice 7; p. č. 2225/8, ul. Labská 21, pozice 10; p. č. 2330/8, ul. U Hřiště 21, pozice 13, kde se termín předání prodlužuje do 10. 10. 2017.

### **Čl. 3**

Ustanovení odst. 5.2. čl. 5 Cena za dílo, její specifikace a platební podmínky se doplňuje následujícím zněním:

#### **5.2.a.**

Cenu dle odst. 5.1. této smlouvy za zhotovení díla může objednatel také uhradit na základě 2 dílčích faktur (1 dílčí faktura pro stanoviště předávaná do 30. 9. 2017 a 1 dílčí faktura pro stanoviště předávaná do 10. 10. 2017) vystavených zhotovitelem po řádném provedení předmětu díla a po jeho úspěšném předání a převzetí bez vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaných zápisů o předání a převzetí díla, potvrzených oběma smluvními stranami, v termínu do 21 dnů ode dne jejího doručení dle razítka podatelny objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za řádné zaplacení faktur se má den odepsání z účtu objednatele na účet zhotovitele. Nedílnou přílohou faktur musí být originály zjišťovacích protokolů (soutěž provedených prací a dodávek) v položkovém členění pro jednotlivé pozice kontejnerových stání zvlášť, písemně odsouhlasený oběma smluvními stranami, technickým dozorem investora a autorským dozorem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle skutečně provedených prací.

Faktura musí obsahovat tyto údaje:

- označení zhotovitele, včetně jeho sídla, IČO, DIČ
- následující identifikační údaje objednatele:

Statutární město Brno  
 Dominikánské nám. 196/1  
 602 00 Brno  
 IČ: 44992785  
 DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce:  
Městská část Brno – Starý Lískovec  
Oderská 4  
625 00 Brno

- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, DUZP
- označení banky a č. ú., na který se má platba provést
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku
- sazbu daně
- „daň odvede zákazník“
- kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb.
- razítko a podpis oprávněné osoby
- náležitosti dle platných předpisů.

#### Čl. 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

K platnosti tohoto dodatku je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost dodatku nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl projednán a schválen Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 27. 9. 2017, na 90. schůzi, bod 9.

V Brně dne: 27. 9. 2017

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Vladan Krásný  
starosta MČ  
Brno-Starý Lískovec  
(za objednatele)

Ing. Luděk Batelka  
jednatel  
(za zhotovitele)

