



SMLOUVA O DÍLO

č. 801/KaM/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK Č. 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:	UNIVERZITA KARLOVA
Sídlo:	116 36 Praha 1, Ovocný trh 560/5 (tato smlouva o dílo se týká součásti UK, tj. Kolejí a menz, se sídlem 116 43 Praha 1, Voršilská 144/1)
Zastoupen:	Ing. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČ:	00216208
DIČ:	CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním	
a) ve věcech technických:	Ing. J. Jandus, PaedDr. J. Čádová, J. Dančevský, Ing. Z. Hošna
b) ve věcech smluvních:	Ing. J. Jandus
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Číslo účtu:	3093939319/0800
(dále jen „objednatel“)	
1.2. Zhotovitel:	OMLUX, spol. s r.o.
Sídlo:	Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka
jednající:	Petr Konečný, jednatel
IČ:	61944840
DIČ:	CZ61944840
zapsán v obchodním rejstříku vedeném	
Zástupce pověřený jednáním	
a) ve věcech technických:	Ing. Jan Čermák, Martin Píša, Petr Pohl
b) ve věcech smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků):	Ing. Jan Čermák
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Ostrava
Číslo účtu:	207062516/0300
(dále jen „zhotovitel“)	

Na základě článku XIV „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, ODS 14.3. ZÁKLADNÍ sod UZAVÍRAJÍ

(akce UK KAM – ZATEPLENÍ KOLEJE HVĚZDA – II, PRAHA)

Smluvní strany tento Dodatek č. 1

ČLÁNEK 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ – SE V ODS 4.4. MĚNÍ TAKTO:

- 4.4. Uzlovými body jsou: zahájení / dokončení objektů, tak jak je stanovuje upřesněný Harmonogram realizace stavby z 13.9. 2017, který mění přílohu č. 3 SOD.



ČLÁNEK 14 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – SE DOPLŇUJE TAKTO:

14.7.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je zpracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

14.8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

14.9.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 801/KAM/2017 a uzavřené dne 18.4. 2017 zůstávají beze změn.

ČLÁNEK 15 - PŘÍLOHY KE SMLouvĚ – SE V Odst. 15.1. MĚMÍ TAKTO:

15.1.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

- příloha č. 1 – Projektová dokumentace zpracovaná firmou Atelier M, s.r.o. v 10/2015
- příloha č. 2: rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
- příloha č. 3: upřesněný harmonogram postupu prací ze dne 13.9. 2017
- příloha č. 4: platební kalendář
- příloha č. 5: seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům
- příloha č. 6: bankovní záruka za provedení díla – Performance Bond
- příloha č. 7: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném pojištění stavebně montážních rizik
-

V Praze, dne: 27.9. 2017

V Ostravě, dne: 26.9. 2017

.....
objednatel
UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY
Ing. Jiří Macoun, ředitel

.....
zhotovitel
OMLUX, spol. s r.o.
Petr Konečný, jednatel