

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace	
Změnový list číslo 19	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy - Jablonec nad Nisou, ul. 28. října, reg. č. 4181000025
Číslo akce SMVS:	114V352004194
číslo REM:	5000/2101232/205245
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	INGPRO CZ, s.r.o.
Předmět změnového listu	
Navýšení počtu odvětrání konstrukce střechy o 4 kusy	
Část díla dotčená změnovým listem	
Střecha	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace požaduje 8 odvětrávacích střešních komínků.	
Nové řešení :	
Navýšení počtu o 4 odvětrávací střešní komínky.	
Zdůvodnění změny :	
S ohledem na množství dešťové vody, která se do konstrukce dostala během rekonstrukce střechy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek doporučil zhotovitel navýšit počet odvětrávacích komínků o 4 ks. Projektant s doporučením souhlasil.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
KD č. 30 bod 3	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne, kvalita díla zůstává zachována.	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	24 600,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	24 600,00 Kč
DPH:	5 166,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	29 766,00 Kč

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy - Jablonec nad Nisou, ul. 28. října, reg. č. 4181000025

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: INGPRO CZ, s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
P: Oddíly prací PSV							24 600,00
712 Powlakové krytiny							24 600,00
SoD	1.	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přítavením zaizolování prostupů kruhového - průřezu D do 300 mm	ks	4	400,000	1 600,00
prostop odvětrání střechy; 4						4,000	
SoD	2	712961901	Provedení údržby průníků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólii přilepenou zcela	ks	4	1 000,000	4 000,00
doplňky střechy						-	
odvětrání střechy;						4,000	
SoD	3	712999002_1	Provedení povlakové krytiny střech - osazení odvětrávacích komínků nebo prostupů z PVC, výška do 300mm	ks	4	1 250,000	5 000,00
doplňky střechy						-	
odvětrání střechy; 4						4,000	
SoD	4	62851022	Komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC, DN 100 - dodávka	ks	4	3 500,000	14 000,00
doplňky střechy						-	
odvětrání střechy; 4						4,000	
Celkem množstevní list							24 600,00

Column: *microarray list*