

**HARMONOGRAM PRACÍ**

Pošta Těch - Oprava střechy, Fins a kromosvoda

	<b>KOTELNA</b>	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
1	zřízení staveniště	X				
2	- zaberpečení stavby, zábor	X	X			
3	- Ražba otvorů v nosných stěnách a vln, mechanické zajištění, respofilace, štuk a náter		X	X		
4	Doplštění a výhruba vnitřních prvků kromosvoda		X	X		
5	Skládání bodovací rezního odpružení kromosvoda s vlnitými sekcemi			X	X	
6	- demontáž a montáž krytiny včetně dodání nové plechové krytiny			X	X	
7	- výměna oplechování komínů včetně materiálu			X	X	
8	- revize kromosvoda				X	X
9	dokončovací práce				X	X
10	vyčištění, údržba a odvoz odpadu Materiálu					X
11	předání stavby					X