

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b style="color: green;">Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b style="color: green;">Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b style="color: green; font-size: 1.2em;">ZL02</b>
---	--	--

**Objednavatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651  
**Zhotovitel:** IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

**Gen.projektant (autorský dohled):**  
**Technický dozor stavebníka (TDS):**

Přílohy:  <b style="color: red;">1. Změnový rozpočet k ZL 02</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 Předmětem změny je optimalizace založení stavby. Projektantem byly doplněny piloty pod patkami, zkráceny piloty pod přístavkem vstupu do budovy a upraveno řešení základových překladů včetně jejich vyztužení. Součástí změny je rovněž doplnění podkladního betonu pod základové překlady, nezbytného pro provádění základových konstrukcí.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-217 458,65	-0,32%	163 040,89	0,24%	-54 417,76

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	
TDS:	souhlasím	jméno	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	
Objednatel:	souhlasím	jméno	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------