

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  /	Číslo změny stavby:  <b>ZL05</b>		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí</b>				
<b>Objednavatel:</b> Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651				
<b>Zhotovitel:</b> IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891				
<b>Gen.projektant (autorský dohled):</b>				
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b>				
Přílohy:  <b>1. Změnový rozpočet k ZL 05</b>	Počet paré:      Příjemce :  2 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Předmětem změny je provedení sádkartonových předstěn u sprchových koutů a instalačních šachet, vyzdění obezdívek instalačních modulů a předstěn pro zařizovací předměty, doplnění revizních dvířek a úprava provedení sprchových koutů.				
<b>časový vliv na plnění SoD:</b>				
<b>Údaje v Kč bez DPH:</b>				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-700 649,48</b>	<b>-1,04%</b>	<b>877 155,85</b>	<b>1,30%</b>	<b>176 506,37</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	