

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: ZL11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Bytový dům na ulici Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí		

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00296651
Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled):
Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: 1. Změnový rozpočet k ZL 11	Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě posouzení autorizačním dozorem je kaučuková izolace splaškového kanalizačního potrubí vyhodnocena jako nadbytečná, jelikož se nejedná o dešťovou kanalizaci, a nedochází tedy ke kondenzaci (rosení) potrubí. Izolace v délce 13 m je ponechána pouze na potrubí dešťové kanalizace.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-20 226,50	-0,03%	0,00	0,00%	-20 226,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno
TDS:	souhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------