

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-50548800237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš - referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Sdružení projektantů společně - Ing. Vladimír Fouček a Jaromír Parolek

Vedoucím účastníkem společnosti je společnost: Ing. Vladimír Fouček, IČ: 42357187

Ing. Vladimír Fouček

Sídlo: Za Humny 5, 669 02 Znojmo
Zapsán: MÚ Znojmo, obecní živnostenský úřad,
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Jednající/Zastoupený: Ing. Vladimír Fouček
IČ: 42357187
DIČ: CZ6509191931
Daňový režim: plátce DPH (čtvrtletní)
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5045160297 / 0100

a

Jaromír Parolek

Sídlo: Popice 27, 669 02 Znojmo
Zapsán: MÚ Znojmo, obecní živnostenský úřad,
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Jednající/Zastoupený: Jaromír Parolek
IČ: 41606795
DIČ: CZ5810240667
Daňový režim: Nejsem plátce DPH

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Fouček

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a odevzdání projektové dokumentace na akci „ **PD – Rybník Mramotice, nádrž Načeratice**“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu smlouvy a ke změně termínu provedení díla, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek II. odst. 3. smlouvy o dílo se nahrazuje a nově bude znít takto:

II. Předmět smlouvy

3. *Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: **PD – Rybník Mramotice, nádrž Načerátice**, spočívajícího v řádném provedení jednostupňové projektové dokumentace a souvisejících činností v rozsahu:*
- A. Projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (dále jen „DSP“);*
 - B. Projektová dokumentace pro provedení a zadání stavby (dále jen „DPS“) ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zařďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...);*
 - C. Součástí plnění díla bude zajištění inženýrské činnosti potřebné ke stavebnímu a vodoprávnímu řízení, tj. projednání a odsouhlasení navrženého způsobu řešení se všemi dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, apod.. Projednání bude doloženo souhlasnými písemnými stanovisky;*
 - D. Součástí plnění předmětu smlouvy je výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby dle zpracované projektové dokumentace;*
 - E. Součástí plnění předmětu smlouvy je zajištění veškerých potřebných podkladů potřebných k realizaci předmětu smlouvy jako např. geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, kategorizace vodního díla, vytýčení inženýrských sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy, apod..*

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje a nově bude znít takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu (kompletní projektové dokumentace vč. podkladů k zahájení správního řízení pro povolení stavby): do 31. 7. 2017.

3. *V ostatním se smlouva o dílo nemění.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 29. 6. 2017, usnesením č. 102/2017, bodem č. 5077.

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Ve Znojmě dne:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

Ing. Vladimír Fouček
(zhotovitel)

Jaromír Parolek
(zhotovitel)