

Smlouva o dílo s názvem „Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – stavební práce – část 1“  
VZ-IO-2025-0059



S/0659/2025/IO/2

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S/0659/2025/IO**  
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany:

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

e-mail: [dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz), tel. 558 609 260

Irena Babicová – technik investičního odboru

e-mail: [babicova.irena@frydek-mistek.cz](mailto:babicova.irena@frydek-mistek.cz), tel. 558 609 256

- **dále jen objednatel**

**a**

**společnost TS a.s.**

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: [sekretariat@tsfm.cz](mailto:sekretariat@tsfm.cz)

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo „**Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – stavební práce – část 1**“ uzavřené na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.7.2025 na stavební práce pod názvem „**Volnočasový areál ve Frýdku-Místku – stavební práce – část 1**“. Strany konstatují, že podmínky vertikální spolupráce, jak jsou rozvedeny ve smlouvě o dílo dle ust. § 11 ZZVZ jsou nadále splněny.

**1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č.6 – č.10, vše v podrobnostech soupisu prací uvedených změnových listů.

**1.2. Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění** se upravuje o následující ujednání:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla ve lhůtách:

b) dokončení: do 30.6.2026

**1.3. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SoD	19 237 721,27 Kč	4 039 921,47 Kč	23 277 642,74 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	503 800,99 Kč	105 798,21 Kč	609 599,20 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-296 215,13 Kč	-62 205,18 Kč	-358 420,31 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	207 585,86 Kč	43 593,03 Kč	251 178,89 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	19 445 307,13 Kč	4 083 514,50 Kč	23 528 821,63 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	839 924,31 Kč	176 384,11 Kč	1 016 308,42 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	-108 014,78 Kč	-22 683,10 Kč	-130 697,88 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 2	731 909,53 Kč	153 701,00 Kč	885 610,53 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č.2</b>	<b>20 177 216,66 Kč</b>	<b>4 237 215,50 Kč</b>	<b>24 414 432,16 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 19.5.2026.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Příloha dodatku:

1. změnové listy č. 6 – č. 10

za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

---

Petr Korč

primátor

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

---

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva