

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

OTIS a.s.

J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

IČO: 42 32 42 54

DIČ: CZ42324254

Zastoupená: RNDr. Ladislavem Vránou, branch manažerem oblasti Morava, na základě plné moci ze dne 20. července 2016

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 536, zápis ze dne 30. září 1991

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2016 smlouvu o dílo (podle evidence objednatele č. 263/2016), jejímž předmětem je provedení opravy výtahu v objektu krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zahájení opravy výtahu však bylo odloženo z důvodu nutnosti zabezpečení neplánované mezinárodní akce Mistrovství světa v požárním sportu a s ním souvisejících akcí konaných v budově krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Objednatel proto zhotoviteli neumožnil zpřístupnění místa plnění a zahájení prací v měsíci srpnu. V souvislosti s touto skutečností bylo nezbytné posunout zahájení prací na 1. 9. 2016. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu plnění uvedeného ve smlouvě.
3. Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po uzavření tohoto dodatku.
4. Ustanovení čl. V. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 7. 11. 2016.
5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostrava 31. 8. 2016

Ostrava 31. 8. 2016

.....
za objednatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....
za zhotovitele
RNDr. Ladislav Vrána
branch manažer pro oblast Morava
na základě plné moci ze dne 20. 7. 2016