

D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/1323/OI_OARRP ze dne 22.8.2017

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: KUNST CZ, s.r.o.

IČ: 64945979 DIČ: CZ64945979
se sídlem: Trojanova 1848, 274 01 Slaný
zastoupený: Zbyněk Kunst - jednatel

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Oprava propustku nad Kročehlavským rybníkem v Dlouhé ul., Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 22.8.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla a změna doby plnění.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.
3. Cena za dílo za vícepráce činí: + 119 963,57 Kč bez DPH.
4. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH:	1.254.941,71 Kč
DPH:	263.537,76 Kč

Cena díla celkem s DPH: 1.518.479,47 Kč.“

5. V článku Smlouvy · Článek VII. Doba a místo plnění, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 24.9.2017.“

6. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1

22. 09. 2017

Kladno dne

22. 09. 2017

Kladno dne.....

Statutární mě
Mgr. Milan Volf
Objednatel

KUNST CZ, s.r.o.
Zbyněk Kunst
Zhotovitel



KUNST CZ, s.r.o.
Tř. Mládeže 1848, 27* 01 SLANY
ČO 64945979 DIČ CZ64945979
centrála