

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0630/OMH**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava opěrné zdi u budovy B1 28.října 1155/2, Děčín I“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Ilona Šeneklová, zastupující vedoucí odboru správy majetku
IČO:	00261238
DIČ:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Jindřich Turek
Sídlo:	Zámecká 197, Velké Březno 403 23
Statutární zástupce:	
IČO:	45996385
DIČ:	██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4820398083/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“


I. Předmět dodatku

1. Dle SOD č. 2025-0630/OMH ze dne 06.10. 2025, čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 241 958 Kč bez DPH. Na základě požadavku objednatele a provozovatele objektu byly dle zadávací projektové dokumentace chybně uvedeny metry ocelového zábradlí, odstranění betonového sloupu a instalace ocelové trubky. Tím dochází k navýšení rozsahu díla. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele a jsou blíže specifikované v příloženém krycím listu soupisu prací – vícepráce a méněpráce, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Vzhledem k tomu, že předání staveniště proběhlo dne 17.10.2025 dílo mělo být dle čl.III bod 1 předáno do 30 dnů a stavba byla předána 16.3.2026 byla vyčíslena smluvní pokuta ve výši dle čl. X ve výši 11 583 Kč bez DPH.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0630/OMH bez DPH:	241 958 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:	39 690,38Kč
Smluvní pokuta za nedodržení termínu stavby	11 583 Kč
<hr/>	
Celková cena díla bez DPH	270 065,38 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 25-05-2026



V Děčíně dne 25-05-2026

