

Soupis prací - dod. č. 1255

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Demontáž a montáž přejezdu P5722 na trati Vrané n.vl. Praha Zbraslav

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. XXX	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
			Materiál					
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	XXX	XXX	XXX	XXX
			Výkony					
		5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	XXX
		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	XXX	XXX	XXX	XXX
		5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	XXX	XXX	XXX	XXX
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	XXX	XXX	XXX	XXX
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	XXX	XXX	XXX	XXX
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	XXX	XXX	XXX	XXX
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	XXX	XXX	XXX	XXX
		9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	XXX	XXX	XXX	XXX
		5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	XXX	XXX	XXX	XXX
		5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	XXX	XXX	XXX	XXX
		VRN8	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	XXX	XXX	XXX	XXX
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	XXX			XXX
Celkem:								108 809,60

Za zhotovitele:

Za objednatele: