

Smlouva o dílo č. 0089/2026 DODATEK Č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

HABAS-revize s.r.o.

Adresa: Ženklava 249, 742 67 Ženklava

Zastoupen: Bc. Jaroslavem Heinišem

IČ: 14079941

DIČ: CZ14079941

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Oprava - výměna zdroje tepla v ZŠ Lubina č.p. 60, Kopřivnice**, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo dříve nepředvídané skutečnosti, které si vyžádaly provedení prací původně nezadaných.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. V průběhu realizace díla byly na základě zjištění identifikovány nutné úpravy a změny díla ve formě víceprací. Navržené úpravy zahrnují výměnu regulátoru tlaku plynu a expanzní nádoby.

Cenový dopad víceprací na cenu díla činí: + 8 369,46 Kč bez DPH.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah, se upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1 tohoto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena za dílo a platební podmínky:

Čl. 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy	453 980,24 Kč	95 335,85 Kč	549 316,09 Kč
Dodatek č. 1	8 369,46 Kč	1 757,59 Kč	10 127,05 Kč
Celkem	462 349,70 Kč	97 093,44 Kč	559 443,14 Kč

- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Cenová nabídka č. CN 16-146 - položkový rozpočet víceprací.

Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

V Kopřivnici dne 27-05-2026


V Kopřivnici dne 01-06-2026

Za objednatele:



Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele:



Cenová nabídka

Datum vystavení:	21.05.2026	Číslo: CN 26-146
Zakázku vystavil:		
Dodavatel: HABAS - revize s.r.o. Ženkla 249 742 67 Ženkla IČO: 14079941 DIČ: CZ14079941	Odběratel: Město Kopřivnice Štefaniková 1163/12 742 21 Kopřivnice IČO: 00298077 DIČ: CZ00298077 Tel: Email:	

Výměna regulátoru tlaku plynu ZŠ Lubina + expanzní nádoby v obj. Lubina 97. Cenová nabídka je platná po dobu 30 dnů od data jejího vystavení.

Položka	Cena jedné položky		Množství	Cena	DPH	DPH	Cena
	bez daně	s daní	položek	bez daně	sazba	Kč	s daní
1 Regulator tlaku plynu EKB-25/G26-I	3150,00	3811,50	1 ks	3150,00	21%	661,50	3811,50
2 Šroubení plynoměrné z R1" na G5/4" černé	143,23	173,31	2 ks	286,46	21%	60,16	346,62
3 Nádoba expanzní COSMO MAG-H 18l topení	1593,00	1927,53	1 ks	1593,00	21%	334,53	1927,53
4 Těsnící materiál Tangit + pasta Locher	120,00	145,20	1 soub	120,00	21%	25,20	145,20
5 Výměna expanzní nádoby	750,00	907,50	1 ks	750,00	21%	157,50	907,50
6 Výměna regulátoru tlaku plynu	980,00	1185,80	2 hod	1960,00	21%	411,60	2371,60
7 Likvidace odpadu	150,00	181,50	1 ks	150,00	21%	31,50	181,50
8 Ing. režie / činnost	200,00	242,00	1 ks	200,00	21%	42,00	242,00
9 Doprava	16,00	19,36	10 km	160,00	21%	33,60	193,60
				8 369,46		1 757,59	10 127,05

Základní cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
8 369,46	1 757,59	10 127,05

