

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Walach, ředitel
Bezručova 66, 739 61 Třinec

DIČ: CZ75089924
IČ: 75089924

Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba
Lesní 114, 739 91 Jablunkov

DIČ: CZ6702162071
IČ: 64958973

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2017 takto:

III. Cena

- Po provedení sond v místě montáže se mění objem sjednaných prací a cena za provedení díla po odečtení méněpráci následovně: **48.330,- Kč**, k této ceně je účtována DPH v zákonné výši 21 % tj. **10.149,- Kč**, cena včetně DPH je **58.479,- Kč**.

meněpráce	mj	počet mj.	jednotková cena	cena celkem
dodávka a montáž parotěsnících pásků ILLBRUCK TWIN AKTIV	bm	15	90	1 350
dodávka venkovních parapetů pozink plech tl.0,7 mm + pálená barva, š. 250 mm, barva tmavohnědá	bm	5,5	150	825
koncovky venkovních parapetů plast	pár	2	60	120
montáž parapetů provedená současně s montáží oken	bm	5,5	80	440
Celkem bez DPH				2 735
DPH 21 %				574
Cena celkem včetně DPH				3 309

IV. Čas plnění

- Prodloužení termínu provedení prací: práce budou zhotovitelem provedeny v těchto termínech:

dodávka a montáž oken do 22. 9. 2017


IX. Ostatní ujednání

- Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopísech. Po podepsání obdrží zhotovitel 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:



Za zhotovitele:



V Třinci, dne 1. 9. 2017.