

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053298.02

(ORG 2873)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva
k podpisu této smlouvy je oprávněn dle zmocnění ze dne 14. 6. 2017

[REDACTED]

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED]

(„objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: [REDACTED]

oprávnění zaměstnanci:

[REDACTED]

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Brno, Jugoslávská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, ve znění dodatku č. 1 uzavřeným dne 8. 12. 2016.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu stavebních prací na objektech:
 - SO 01.1 Kanalizace – trubní část (změna č. 1)
 - SO 01.2 Kanalizace – štolování, protlaky (změna č. 1)
 - SO 02.1 Kanalizační přípojky – trubní část (změna č. 2)
 - SO 05.1 Komunikace – vozovky (změna č. 3)
 - SO 05.2 Komunikace – chodníky (změna č. 3).

a s tím spojené navýšení ceny díla.

- 3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 9. 8. 2017, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že navrhované dílo je třeba koordinovat se stavbami všech dalších investorů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV., odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena bez DPH 29 790 182,68 Kč

Sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)“

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 32 591 453,03 Kč

Sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 – Finanční harmonogram prací nahrazující finanční harmonogram prací uvedený v čl. XIV smlouvy o dílo
 - Příloha č.2 – Změnový list č. 1, č. 2 a č. 3 ze dne 9.8.2017

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/130 dne 29. 8. 2017.

V Brně dne 15.9.2017

V Brně dne 7.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná



.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva